


51-05-1/22  
04.02.2026

УТВЕРЖДЕН

Дегтярева М.А.  
Заместитель главы  
администрации Алексеевского  
муниципального округа по  
экономике, председатель  
комитета экономического  
развития



**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском муниципальном округе»**  
за 2025 год

## 1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Создание комфортных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышения занятости в Алексеевском муниципальном округе</b>												
1.1.		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 населения	ВДП	П	Единиц	384	399		Данные из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ;данные федеральной службы государственной статистики и данные ЗАГС			По состоянию на 01.01.2026 года по данным из ЕРСМСП численность субъектов МСП 2 275 ед., оперативная численность населения на 1 января 2026 года 56 940 человек (на 01.01.2025г. численность населения 57 599+332 родившихся-991 умерших по данным ЗАГС).
1.2.		Уровень регистрируемой безработицы	ГП БО	Р	Процент	0,39	0,35		Ведомственный мониторинг Территориального отдела Алексеевского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области»			Справка Кадрового центра об уровне безработицы по состоянию на 01.01.2026г.

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2. Создание благоприятных условий для развития туризма в Алексеевском муниципальном округе</b>												
2.1.		Туристский и экскурсионный поток	ВДЛ	П	Человек	99 650	104 553		Административная информация			
<b>3. Создание условий для формирования культуры безопасного труда</b>												
3.1.		Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих	ГП БО	Р	Единиц	0,25	0,19		Административная информация на конец отчетного периода (для Чпостр), данные Прогноза социально-экономического развития на конец отчетного года (для Чраб)			По состоянию на 01.01.2026г. на территории округа 4 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. Среднесписочная численность работников по полному кругу согласно Прогнозу на 2025 год – 20596 человек.



## 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Муниципальная программа (всего), в том числе:</b>	0800000000	60 685,8	685,8	685,8		74 169,5	122,2	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)		636,0	636,0	636,0		636,0	100,0	
- местный бюджет		49,8	49,8	49,8		49,8	100,0	
- внебюджетные источники		60 000,0				73 483,7	122,5	
<b>Муниципальный проект, не входящий в национальный проект «Создание и продвижение туристического маршрута» (всего), в том числе:</b>	0820100000	14,8	14,8	14,8		14,8	100,0	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)								
- местный бюджет		14,8	14,8	14,8		14,8	100,0	
- внебюджетные источники								
<b>Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию предпринимательства и повышению уровня занятости» (всего), в том числе:</b>	0840100000	60 020,0	20,0	20,0		73 503,7	122,5	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)								
- местный бюджет		20,0	20,0	20,0		20,0	100,0	
- внебюджетные источники		60 000,0				73 483,7	122,5	фактически израсходовано по официальным контактам на поиск работы – 3 342,7 тыс. рублей, на ИП – 70 141,0 тыс. рублей
<b>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности, направленной на сохранение жизни и</b>	0840200000	651,0	651,0	651,0		651,0	100,0	



УТВЕРЖДЕН

Дегтярева М.А.  
Заместитель главы  
администрации Алексеевского  
муниципального округа по  
экономике, председатель  
комитета экономического  
развития



---

ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО (ВЕДОМСТВЕННОГО) ПРОЕКТА  
*«Создание и продвижение туристического маршрута»*  
за 2025 год

## 1. Сведения о достижении показателей муниципального (ведомственного) проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Задача. Формирование привлекательного туристического имиджа Алексеевского муниципального округа</i>												
1.1		Число туристских поездок по туристическому маршруту	ВДЛ	П	Единиц	18	19		Административная информация				


## 2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<i>Формирование привлекательного туристического имиджа Алексеевского муниципального округа</i>													
1.1	Мероприятие (результат) «Размещены рекламно-информационные материалы о туристском потенциале»	Единиц	19	22					31.12.2025	31.12.2025		Начальник отдела потребительского рынка и туризма администрации Алексеевского муниципального округа Ильинская И.В.	Официальный сайт органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа/Раздел Отдых и туризм	
1.1.1.К.1	Контрольная точка «Рекламно-информационные материалы размещены»								31.07.2025	31.07.2025		Начальник отдела потребительского рынка и туризма администрации Алексеевского муниципального округа Ильинская И.В.	Официальный сайт органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа/Раздел Отдых и туризм	

1.2	Мероприятие (результат) «Изготовлены буклеты о туристическом маршруте»	Единиц	1000	1000					31.12.2025	31.12.2025	Начальник отдела потребительского рынка и туризма администрации Алексеевского муниципального округа Ильинская И.В.	Буклеты для популяризации туристического маршрута изготовлены и распространены среди жителей округа	
1.2.1.К.1	Контрольная точка «Подготовлен электронный эскиз буклета о туристическом маршруте»								30.06.2025	30.06.2025	Начальник отдела потребительского рынка и туризма администрации Алексеевского муниципального округа Ильинская И.В.	Буклеты для популяризации туристического маршрута изготовлены и распространены среди жителей округа	
1.2.1.К.2	Контрольная точка «Выполнена печать буклета о туристическом маршруте»								31.07.2025	31.07.2025	Начальник отдела потребительского рынка и туризма администрации Алексеевского муниципального округа Ильинская И.В.	Буклеты для популяризации туристического маршрута изготовлены и распространены среди жителей округа	



Дегтярева М.А  
Заместитель главы  
администрации Алексеевского  
муниципального округа по  
экономике, председатель  
комитета экономического  
развития



---

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  
*«Содействие развитию предпринимательства и повышению уровня занятости»*  
за 2025 год

## I. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		<i>Задача 1 «Предоставление муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»</i>											
1.1		Количество субъектов МСП, получивших муниципальные виды поддержки по вопросам организации и ведения бизнеса	КПМ	П	Единиц	251	313		Административная информация				
2.		<i>Задача 2 «Создание условий для стимулирования эффективной занятости населения»</i>											
2.1		Количество заключенных социальных контрактов на ведение бизнеса и поиск работы	КПМ	П	Единиц	250	272		Административные данные управления социальной защиты населения администрации округа				За 2025 год заключено на поиск работы – 62 контракта, ИП – 210 контрактов

## 2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Предоставление муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»													
1.1.	Количество субъектов МСП, получивших муниципальные виды поддержки по вопросам организации и ведения бизнеса, единиц													
	план	КПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251
	факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Задача «Создание условий для стимулирования эффективной занятости населения»													
2.1.	Количество заключенных социальных контрактов на ведение бизнеса и поиск работы, единиц													
	план	КПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача «Предоставление муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»											
1.1	Мероприятие (результат) «Предоставлена информационная поддержка субъектам МСП»	Единиц	250	312						Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»		
1.1.К.1	Контрольная точка «Размещена на официальном сайте информация о мерах поддержки субъектам МСП»						30.04.2025	30.04.2025		Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»	<a href="http://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/cv-yatelnost/napravleniya/otdel-ekonomicheskogo-razvitiya/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitiye-otsialnotruovye-otnosheniya/?curcc=303&amp;curPos=">http://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/cv-yatelnost/napravleniya/otdel-ekonomicheskogo-razvitiya/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitiye-otsialnotruovye-otnosheniya/?curcc=303&amp;curPos=</a>	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											50	
1.1.К.2	Контрольная точка «Предоставлены индивидуальные консультации субъектам МСП»						15.12.2025	15.12.2025		Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»	Выгрузка перечня получателей поддержки из ресурса «Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки»	
1.1.К.3	Контрольная точка «Проведены коллективные мероприятия с субъектами МСП по вопросам ведения бизнеса»						15.12.2025	15.12.2025		Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»	Фото мероприятия	
1.2.	Мероприятие (результат) «Предоставлена финансовая поддержка субъектам МСП»	Единиц	1	1						Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»		


№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.К.1	Контрольная точка «Размещена на официальном сайте информация о видах финансовой поддержки субъектам МСП»						30.04.2025	30.04.2025		Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»	<a href="https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/teyatelnost/napravleniya-devatelnosti/upravlenie-ekonomicheskogo-razvitiya/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitiye/sotsialno-trudovye-otnosheniya/?curcc=3033&amp;curPos=50">https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/teyatelnost/napravleniya-devatelnosti/upravlenie-ekonomicheskogo-razvitiya/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitiye/sotsialno-trudovye-otnosheniya/?curcc=3033&amp;curPos=50</a>	
1.2.К.2	Контрольная точка «Предоставлена финансовая поддержка субъектам МСП»						30.12.2025	30.12.2025		Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»	Распоряжение администрации Александровского муниципального округа	
2.	<i>Задача «Создание условий для стимулирования эффективной занятости населения»</i>											
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено заключение социального контракта на ведение бизнеса»	Единиц	210	210						Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»		
2.1.К1	Контрольная точка «Оказано содействие в составлении бизнес-планов соискателей»						30.12.2025	30.12.2025		Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»	Регистр согласованных бизнес-планов для получения социального	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	социального контракта на ведение бизнеса»									льства МКУ «ЦМТОД ОМС»	контракта	
2.1.К2	Контрольная точка «Заключен социальный контракт на ведение бизнеса»						30.12.2025	30.12.2025		Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»	Реестр заключенных социальных контрактов	
2.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечено заключение социального контракта на поиск работы»	Единиц	40	62						Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»		
2.2.К1	Контрольная точка «Заключен социальный контракт на поиск работы»						30.12.2025	30.12.2025		Бобылев Р.В. - начальник отдела развития предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС»	Реестр заключенных социальных контрактов	

## 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 <sup>14</sup>	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:</b>		60 020,0	20,0	20,0		73 503,7	122,5	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)								
- местный бюджет		20,0	20,0	20,0		20,0	100	
- внебюджетные источники		60 000,0				73 483,7	122,5	
<b>Мероприятие (результат) «Предоставлена информационная поддержка субъектам МСП», всего, в том числе:</b>								
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)								
- местный бюджет								
- внебюджетные источники								
<b>Мероприятие (результат) «Предоставлена финансовая поддержка субъектам МСП», всего, в том числе:</b>		20,0	20,0	20,0		20,0	100	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)								
- местный бюджет		20,0	20,0	20,0		20,0	100	
- внебюджетные источники								
<b>Мероприятие (результат) «Обеспечено заключение социального контракта на ведение бизнеса», всего, в том числе:</b>		58 000,0				70 141,0	120,9	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)								
- местный бюджет								
- внебюджетные источники		58 000,0				70 141,0	120,9	
<b>Мероприятие (результат) «Обеспечено заключение социального контракта на поиск работы», всего, в том числе:</b>		2 000,0				3 342,7	167,1	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)								
- местный бюджет								
- внебюджетные источники		2 000,0				3 342,7	167,1	

Дегтярева М.А.  
Заместитель главы  
администрации Алексеевского  
муниципального округа по  
экономике, председатель  
комитета экономического  
развития



---

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  
*«Обеспечение деятельности, направленной на сохранение жизни и здоровья работников предприятий и организаций всех форм собственности»*  
за 2025 год

## 1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		<b>Задача 1 «Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»</b>											
1.1		Количество обученных руководителей и специалистов вопросам охраны труда	КПМ	П	Человек	150	504		Административная информация				
2.		<b>Задача 2 «Популяризация мероприятий в сфере охраны труда»</b>											
2.1		Количество проведенных тематических мероприятий в целях сокращения производственного травматизма	КПМ	П	Единиц	6	20		Административная информация				

## 2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Задача «Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»</i>													
1.1.	<i>Количество обученных руководителей и специалистов вопросам охраны труда, человек</i>													
	план	КПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Задача «Популяризация мероприятий в сфере охраны труда»</i>													
2.1.	<i>Количество проведенных тематических мероприятий в целях сокращения производственного травматизма, единиц</i>													
	план	КПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Задача «Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»</i>											
1.1	Мероприятие (результат) «Организовано обучение руководителей и специалистов»	Единиц	1	3						Ткачева Н.М. - заместитель председателя комитета экономического развития администрации и Алексеевского муниципального округа, начальник отдела экономического развития и трудовых отношений		
1.1.К.1	Контрольная точка «Организовано и проведено обучение руководителей и специалистов»						30.12.2025	30.12.2025		Ткачева Н.М. - заместитель председателя комитета	Фотоотчет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	специалистов»									экономического развития администрации и Алексеевского муниципального округа, начальник отдела экономического развития и трудовых отношений		
2	<i>Задача «Популяризация мероприятий в сфере охраны труда»</i>											
1.2.	Мероприятие (результат) «Поощрены участники тематических мероприятий в сфере охраны труда»	Человек	3	6						Ткачева Н.М. - заместитель председателя комитета экономического развития администрации и Алексеевского муниципального округа, начальник отдела экономического развития и трудовых отношений		
1.2.К.1	Контрольная точка «Определены победители тематических мероприятий в сфере охраны труда для поощрения»						30.12.2025	18.12.2025		Ткачева Н.М. - заместитель председателя комитета экономического развития администрации и Алексеевского муниципального округа, начальник	Протокол Координационного совета	



**Заключение**  
**об оценке эффективности реализации в 2025 году**  
**муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и**  
**формирование благоприятного предпринимательского климата в**  
**Алексеевском муниципальном округе»**

17 апреля 2026 год

Комитетом экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа в соответствии с разделом 8 Положения о системе управления муниципальными программами Алексеевского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Алексеевского городского округа от 11 сентября 2024 года № 613, на основании годового отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 155 (далее - Программа), проведена оценка эффективности реализации Программы по следующим критериям: достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), освоение средств бюджета Алексеевского муниципального округа из различных источников.

В ходе реализации Программы в 2025 году значения 9 (девяти) показателей и 8 (восьми) мероприятий (результатов) достигнуты. Выделенные на реализацию Программы средства областного и местного бюджетов освоены на 100 процентов. Итоговая оценка эффективности Программы - 10 баллов.

В ходе реализации муниципального проекта «Создание и продвижение туристического маршрута» Программы в 2025 году значения 1 (одного) показателя и 2 (двух) мероприятий (результатов) достигнуты. Выделенные на реализацию муниципального проекта средства местного бюджета освоены в полном объеме. Итоговая оценка эффективности муниципального проекта - 10 баллов.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий 1 «Содействие развитию предпринимательства и повышению уровня занятости» Программы в 2025 году значения 2 (двух) показателей и 4 (четырех) мероприятий (результатов) достигнуты. Выделенные на реализацию комплекса процессных мероприятий 1 средства местного бюджета освоены в полном объеме. Итоговая оценка эффективности комплекса процессных мероприятий 1-10 баллов.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение деятельности, направленной на сохранение жизни и здоровья работников предприятий и организаций всех форм собственности» Программы в 2025 году значения 2 (двух) показателей и 2 (двух) мероприятий (результатов) достигнуты. Выделенные на реализацию комплекса процессных

мероприятий 2 средства областного и местного бюджетов освоены в полном объеме. Итоговая оценка эффективности комплекса процессных мероприятий 2-10 баллов.

Учитывая вышеизложенное, муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском муниципальном округе» в 2025 году реализовывалась эффективно.

**Заместитель главы администрации  
Алексеевского муниципального округа  
по экономике, председатель комитета  
экономического развития**



**М.А. Дегтярева**