

51-05-1/32
10.02.2026

УТВЕРЖДЕН

О.В Крохмаль
Фамилия И.О.

Председатель комитета ЖКХ
администрации Алексеевского
муниципального округа
Должность

Подпись или Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Алексеевского муниципального округа»
ЗА 2025 г.

УТВЕРЖДЕН

О.В Крохмаль
Фамилия И.О.

Председатель комитета ЖКХ
администрации Алексеевского
муниципального округа

Должность

Подпись/Или Штамп/ЭЦП

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Обеспечение жильем молодых семей»
за 2025 г.

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№	Статус фактического/прогнозного значения в отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Задача 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»</i>												
1.1.		Количество семей, улучшивших жилищные условия	ВДЛ	у	семей	7	7					

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Задача 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»</i>													
1.1.	<i>Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей</i>													
	<i>Плани</i>	ВДЛ	-	-	-	4	-	-	-	-	7	-	-	7
	<i>Факт/прогноз</i>		-	-	-	4	-	-	-	-	7	-	-	7

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей</i>													
1.1	Мероприятие (результат) «Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки» в 2025 году	семей	7	7					31.12.25	31.12.25		Хохлова Валерия Валерьевна - главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС»	X	
1.1.1. K1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области местному								31.01.25	22.01.25		Хохлова Валерия Валерьевна - главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС»	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области местному бюджету на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей № 14510000-1-2025-008 от 22.01.25	
1.1.1. K2	Контрольная точка «Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»								01.03.25	12.02.25		Хохлова Валерия Валерьевна - главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС»	Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства № 1-7 от 12.02.25	
1.1.1. K3	Контрольная точка «Получена и реализована социальная выплата на приобретение жилого								31.12.25	04.25 08.25 09.25		Хохлова Валерия Валерьевна - главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС»	Произведены выплаты молодым семьям ПП № 23524 от 07.04.25 ПП № 23525 от 07.04.25 ПП № 26201 от 15.04.25 ПП № 26202 от 15.04.25 ПП № 63453 от 19.08.25	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹⁴	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача								
Мероприятие (результат) «Обеспечение жильем молодых семей», всею	09201L4970	13 594,90	13 594,90	13 594,90	-	13594,84	99,99	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		1 427,10	1 427,10	1 427,10	-	1427,10	100	
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)		9 357,80	9 357,80	9 357,80	-	9357,74	99,99	
- местный бюджет		2 810,00	2 810,00	2 810,00	-	2810,00	100	
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	100	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		13 594,90	13 594,90	13 594,90	-	13594,84	99,99	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		1 427,10	1 427,10	1 427,10	-	1427,10	100	
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)		9 357,80	9 357,80	9 357,80	-	9357,74	99,99	
- местный бюджет		2 810,00	2 810,00	2 810,00	-	2810,00	100	
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	100	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Алексеевского муниципального округа

Наименование муниципального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета Алексеевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки. Предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»												
	План	0,00	0,00	0,00	7 363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594,84	0,00	0,00	13594,84
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	7 363,87	-	-	-	-	13 594,84	-	-	13594,84

УТВЕРЖДЕН

О.В Крохмаль
Фамилия И.О.

Председатель комитета ЖКХ
администрации Алексеевского
муниципального округа

Должность

Подпись или Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА № 1
«Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым после 1 января 2017 года»
за 2025 г.

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»</i>													
1.1	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2025 году	человек	4	4					31.12.25	31.12.25		Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	Служебное письмо в адрес Министерства ЖКХ Белгородской области о ходе исполнения постановления Правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года № 248-пп	
1.1.1. K1	1 «Заключены соглашения в зависимости от выбранного способа переселения: 1. Приобретаются жилые помещения для предоставления гражданам взамен аварийных. 2. Предоставляется выплата выкупной стоимости за аварийные жилые помещения»								31.12.23	31.12.23		Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	Реестр соглашений	
1.1.1. K2	«Проведена оценка аварийных жилых помещений»								31.12.23	31.12.23		Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского	Отчёт о выкупной стоимости	

												муниципального округа		
1.1.1. КЗ	«Проведена выплата выкупной стоимости за аварийные жилые помещения»							31.12.25	14.04.25 30.12.25			Кузнецова Е.А – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	ПП № 26068 от 14.04.25 ПП № 103406 от 30.12.25	Предоставлена выплата выкупной стоимости за аварийные жилые помещения

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта № 1

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»</i>								
1. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда», всего	0930100000	7051,50	7051,50	7051,50	-	7051,45	99,99	-
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-				-			-
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)	0930160560	7051,50	7051,50	7051,50	-	7051,45	99,99	-
- местный бюджет		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2. Нераспределенный резерв (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Итого по ведомственному проекту № 1:		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
- местный бюджет		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Алексеевского муниципального округа

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Ведомственный проект №1 «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», признанного таковым после 1 января 2017 года» (всего)	-	-	-	-	-

4. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета Алексеевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта № 1 в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»</i>												
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»												
	План	0,00	0,00	0,00	4 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7051,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	4 288,17	-	-	-	-	-	-	-	7051,45

6. Информация о рисках ведомственного проекта № 1

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	Показатель 1 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	-	-	-	-	-	Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа


УТВЕРЖДЕН

О.В Крохмаль
Фамилия И.О.

Председатель комитета ЖКХ
администрации Алексеевского
муниципального округа

Должность

Подпись или Штамп ЭЦП



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА № 2
«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»
за 2025 год

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹⁴	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача «Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»								
1. Мероприятие (результат) «Улучшены жилищные условия семей, имеющих детей-инвалидов», всего	0930200000	7 848,30	7 848,30	7 848,30	-	7 848,14	99,99	-
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)		7 377,30	7 377,30	7 377,30	-	7 377,26	99,99	-
- местный бюджет		471,00	471,00	471,00	-	470,88	99,99	-
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
2. Нераспределенный резерв (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
Итого по ведомственному проекту № 2:		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- местный бюджет		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Алексеевского муниципального округа

Наименование муниципального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Ведомственный проект №2 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»	-	-	-	-	-

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета Алексеевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта № 2 в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения путем строительства или приобретения на первичном или вторичном рынке жилых помещений за счет субсидии из областного бюджета с последующим предоставлением органам местного самоуправления в безвозмездное пользование, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 27.12.2021 года № 678-пп»									0		7 848,30	7 848,30
	План	0,00	0,00	0,00								7 848,14	7848,14
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7 848,14	7848,14

6. Информация о рисках ведомственного проекта № 2

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	Показатель 2 Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей	-	-	-	-	-	Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа

УТВЕРЖДЕН

О.В Крохмаль
Фамилия И.О.

Председатель комитета ЖКХ
администрации Алексеевского
муниципального округа

Должность

Подпись или Штамп/ЭЦП

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА № 3
«Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта № 3

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»</i>												
1.1		Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья	ГП	Прогрессирующих	человек	14	14		Платежные поручения				
2	<i>Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»</i>												
2.1	-	Количество участников специальной военной операции и пострадавших граждан, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья	ГП	Убывания	человек	0	0	-		-	-	-	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта № 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	Факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»</i>													
1.1	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом» в 2025 году	человек	14	14					31.12.25	31.12.25		Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	Х	
1.1.1	Контрольная точка 1 «Документ утвержден»								31.12.25 (ежемесячно)	31.12.25 (ежемесячно)		Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	Протокол комиссии	
1.1.2	Контрольная точка 2 «Выплаты осуществлены»								31.12.25 (ежемесячно)	31.12.25 (ежемесячно)		Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	Постановление администрации Алексеевского муниципального округа	
1.1.3	Контрольная точка 3 «Услуга оказана»								31.12.25 (ежемесячно)	31.12.25 (ежемесячно)		Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ	Платежное поручение	

												администрации Алексеевского муниципального округа			
2.	<i>Задача «Сказание поддержки участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»</i>														
2.1	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом» в 2025 году	человек	0	0							31.12.25	-		Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	X
2.1.1. К1	Контрольная точка 1 «Документ утвержден»										31.12.25 (ежемесячно)	-	-	Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	
2.1.2. К2	Контрольная точка 2 «Выплаты осуществлены»										31.12.25 (ежемесячно)	-	-	Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	
2.1.3. К3	Контрольная точка 3 «Услуга оказана»										31.12.25 (ежемесячно)	-	-	Кузнецова Е.А. – начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта № 3

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (7)/(4)*100 ¹⁴	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»								
Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы», всего	0930300000	3 846,00	3 846,00	3 846,00	-	3744,6	97,36	-
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)	0930373840	3 846,00	3 846,00	3 846,00	-	3744,6	97,36	-
- местный бюджет		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
2. Нераспределенный резерв (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
Итого по ведомственному проекту № 3:		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- местный бюджет		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
2. Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»								
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- местный бюджет		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
2. Нераспределенный резерв (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
Итого по ведомственному проекту № 3:		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- местный бюджет		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-
- внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	-

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Алексеевского муниципального округа

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья		-	-	-	-
Количество участников специальной военной операции и пострадавших граждан, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья		-	-	-	-

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета Алексеевского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта № 3 в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»</i>												
	<i>Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы</i>												
1.1.	План	294,38	339,74	259,89	264,50	344,33	298,30	312,51	341,25	299,19	295,43	342,61	3846,00
	Факт/прогноз	294,38	339,74	259,89	264,50	344,33	298,30	312,51	341,25	299,19	295,43	342,61	3744,60
2	<i>Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»</i>												
2.1	<i>Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции</i>												
	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Факт/прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Информация о рисках ведомственного проекта № 3

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	Показатель 2 Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей	-	-	-	-	-	Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа

УТВЕРЖДЕН

О.В. Крохмаль
Фамилия И.О.

Председатель комитета ЖКХ
администрации Алексеевского
муниципального округа

Должность

Подпись или Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ №1
«Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий № 1

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Задача 1 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»</i>												
1.1		Количество семей, улучшивших жилищные условия	ВДЛ	убывания	человек	1	1		Договор купли-продажи				
2	<i>Задача 2 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»</i>												
2.1		Количество семей, улучшивших жилищные условия.	ВДЛ	возрастания	человек	7	7		Договор специализированного найма				

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий № 1 в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов»</i>													
1.1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия, человек	убывания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	план		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	факт/прогноз													
2	<i>Задача «Обеспечение жильем граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа»</i>													
2.1	Количество семей, улучшивших жилищные условия, человек	возрастания	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	7
	план		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	7
	факт/прогноз													

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий № 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Задача 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов»</i>											
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в 2025 году	человек	1	1				01.12.2025	X	Кузнецова Е.А - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ Алексеевского муниципального округа	X	
1.1.1. К1	Контрольная точка «Документ утвержден»						20.01.25	20.01.25		Кузнецова Е.А. - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ	Закон Белгородской области	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Алексеевского муниципального округа		
1.1.2. К2	Контрольная точка «Лимиты доведены»						30.01.2025	30.01.2025		Кузнецова Е.А - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ Алексеевского муниципального округа	Приказ Министра России	
1.1.3. К3	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»						01.12.2025	01.12.2025		Кузнецова Е.А. - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ Алексеевского муниципального округа	Постановление администрации Алексеевского муниципального округа	
2	Задача 2 «Обеспечение жильем граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа»											
2.1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа» в 2025 году	человек	7	7			-	26.12.25		Кузнецова Е.А. - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ Алексеевского муниципального округа	X	
2.1.1. К1	Контрольная точка «Список детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, претендующих на						01.04.2025	01.04.2025		Кузнецова Е.А - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ Алексеевского муниципального округа	Список детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, и лица из	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	получение жилых помещений в 2025 году, направляется в Министерство социальной защиты населения»										их числа, претендующих на получение жилых помещений в 2025 году	
2.1.1. К2	Контрольная точка «Мониторинг и подбор жилых помещений, площадью не менее 33 кв.м, для детей-сирот»						30.10.2025	30.10.2025		Кузнецова Е.А. - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ Алексеевского муниципального округа	Фото жилого помещения	
2.1.1. К3	Контрольная точка «Процедура проведения торгов и заключение контрактов на приобретение жилых помещений»						10.11.2025	20.11.2025		Кузнецова Е.А. - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ Алексеевского муниципального округа	Протокол подведения итогов определения поставщика от 20.11.2025 №0826600004225000086	
2.1.1. К4	Контрольная точка «Распределение жилых помещений»						10.12.2025	25.12.2025		Кузнецова Е.А. - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ Алексеевского муниципального округа	Постановление администрации Алексеевского МО №1018 от 25.12.2025	
2.1.1. К5	Контрольная точка «Заключение с детьми-сиротами договоров специализированного найма и заселение детей-						25.12.2025	26.12.2025		Кузнецова Е.А. - начальник отдела по жилищным вопросам комитета ЖКХ Алексеевского муниципального	Договора специнйма от 26.12.2025	

Заключение
об оценке эффективности реализации в 2025 году
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей Алексеевского муниципального округа»

28 апреля 2026 год

Комитетом экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа в соответствии с разделом 8 Положения о системе управления муниципальными программами Алексеевского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Алексеевского городского округа от 11 сентября 2024 года № 613, на основании годового отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 152 (далее - Программа), проведена оценка эффективности реализации Программы по следующим критериям: достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), освоение средств бюджета Алексеевского муниципального округа из различных источников. Оценка эффективности проводилась по запланированным значениям показателей и мероприятий (результатов).

В ходе реализации Программы в 2025 году значения 8 (восьми) показателей и 6 (шесть) мероприятий (результатов) достигнуты. Выделенные на реализацию Программы средства федерального, областного и местного бюджетов освоены на 99,8 процентов. Итоговая оценка эффективности Программы – 10 баллов.

В ходе реализации муниципального проекта «Обеспечение жильём молодых семей» Программы в 2025 году значения 1 (одного) показателя и 1 мероприятия (результата) достигнуты. Выделенные на реализацию муниципального проекта средства федерального, областного и местного бюджетов освоены на 100 процентов. Итоговая оценка эффективности муниципального проекта – 10 баллов.

В ходе реализации ведомственного проекта 1 «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» Программы в 2025 году значения 1 (одного) показателя и 1 мероприятия (результата) достигнуты. Выделенные на реализацию ведомственного проекта 1 средства областного бюджета освоены на 100 процентов. Итоговая оценка эффективности ведомственного проекта 1 – 10 баллов.

В ходе реализации ведомственного проекта 2 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях» Программы в 2025 году значения 1 (одного) показателя и 1 мероприятия (результата) достигнуты. Выделенные на реализацию ведомственного проекта 2 средства областного и местного бюджетов освоены на 100 процентов. Итоговая оценка эффективности ведомственного проекта 2 – 10


баллов.

В ходе реализации ведомственного проекта 3 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» Программы в 2025 году значения 1 (одного) показателя и 1 мероприятия (результата) достигнуты. Выделенные на реализацию ведомственного проекта 3 средства областного бюджета освоены на 97,4 процентов. Итоговая оценка эффективности ведомственного проекта 3 – 10 баллов.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий 1 «Реализация мер по обеспечению жильём отдельных категорий граждан» Программы в 2025 году значения 2 (двух) показателей и 2 (двух) мероприятий (результатов) достигнуты. Выделенные на реализацию комплекса процессных мероприятий 1 средства федерального и областного бюджетов освоены на 99,8 процентов. Итоговая оценка эффективности комплекса процессных мероприятий 1 – 10 баллов.

Учитывая вышеизложенное, муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Алексеевского муниципального округа» в 2025 году реализовывалась эффективно.

**Заместитель главы администрации
Алексеевского муниципального округа
по экономике, председатель комитета
экономического развития**


М.А. Дегтярева

Долженко Людмила Алексеевна
(47234) 3-30-92


30.04.2025 