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 Приложение №1 

к порядку тестирования муниципальных служащих 

Алексеевского городского округа, работников, замещающих 

должности обслуживающего персонала, работников, 

приравненных к работникам, замещающим должности 

обслуживающего персонала, а также работников МКУ «ЦМТОД 

ОМС» Алексеевского городского округа, МКУ «Центр 

бухгалтерского учета», МКУ «УМЗ Алексеевского городского 

округа», участвующих в разработке и реализации проектов (далее 

– проектные специалисты), на знание основных положений 

проекта и на определение знаний и навыков в области 

проектного управления (далее – порядок) 

 

 

Тестовые вопросы по управлению проектами для определения знаний основных положений проекта (Блок 1) 

№ 

п/п 

Содержание вопросов 

теста 

Варианты ответов в зависимости от уровня сложности проекта 

начальный средний выше среднего высокий глобальный 

1 Проект - это A. Организованная 

деятельность, 

ориентированная на 

неоднократное 

повторение работ 

B. Комплекс 

взаимосвязанных 

работ, направленных 

на достижение 

запланированной 

цели и имеющих 

однократный, 

неповторяющийся 

A. Организованная 

деятельность, 

ориентированная на 

неоднократное 

повторение работ 

B. Комплекс 

взаимосвязанных 

работ, направленных 

на достижение 

запланированной цели 

и имеющих 

однократный, 

неповторяющийся 

A. Организованная 

деятельность, 

ориентированная на 

неоднократное 

повторение работ 

B. Комплекс 

взаимосвязанных работ, 

направленных на 

достижение 

запланированной цели и 

имеющих однократный, 

неповторяющийся 

A. Организованная 

деятельность, 

ориентированная на 

неоднократное 

повторение работ 

B. Комплекс 

взаимосвязанных работ, 

направленных на 

достижение 

запланированной цели и 

имеющих однократный, 

неповторяющийся 

A. 

Организованна

я деятельность, 

ориентированн

ая на 

неоднократное 

повторение 

работ 

B. Комплекс 

взаимосвязанн

ых работ, 

направленных 

на достижение 
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характер характер 

С. Уникальный набор 

процессов, состоящих 

из скоординированных 

и управляемых задач с 

начальной и конечной 

датами, предпринятых 

для достижения цели 

характер 

 

С. Уникальный набор 

процессов, состоящих из 

скоординированных и 

управляемых задач с 

начальной и конечной 

датами, предпринятых 

для достижения цели 

D. Работы, планы, 

мероприятия и другие 

задачи, направленные на 

создание нового продукта 

(устройства, работы, 

услуги) 

характер 

 

С. Уникальный набор 

процессов, состоящих 

из скоординированных 

и управляемых задач с 

начальной и конечной 

датами, предпринятых 

для достижения цели 

D. Работы, планы, 

мероприятия и другие 

задачи, направленные 

на создание нового 

продукта (устройства, 

работы, услуги) 

запланированн

ой цели и 

имеющих 

однократный, 

неповторяющи

йся характер 

С. Уникальный 

набор 

процессов, 

состоящих из 

скоординирова

нных и 

управляемых 

задач с 

начальной и 

конечной 

датами, 

предпринятых 

для 

достижения 

цели 

D. Работы, 

планы, 

мероприятия и 

другие задачи, 

направленные 

на создание 

нового 

продукта 

(устройства, 
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работы, 

услуги) 

E. Комплекс 

мер, 

направленных 

на получение 

желаемых 

результатов, 

соответствующ

их 

определенным 

заранее 

требованиям 

2 Цель проекта 

определяет 

A. Куратор 

совместно с 

инициатором проекта 

B. Инициатор 

проекта 

A. Куратор совместно 

с инициатором 

проекта 

B. Инициатор проекта 

С. Руководитель 

проекта 

A. Куратор совместно с 

инициатором проекта 

B. Инициатор проекта 

С. Руководитель проекта 

A. Куратор совместно с 

инициатором проекта 

B. Инициатор проекта 

С. Руководитель 

проекта 

D. Спонсор проекта 

A. Куратор 

совместно с 

инициатором 

проекта 

B. Инициатор 

проекта 

С. 

Руководитель 

проекта 

D. Спонсор 

проекта 

E. Куратор 

совместно с 

руководителем 
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3 В течение какого 

периода времени 

считаются 

действительными 

положительные 

результаты 

тестирования 

руководителя проекта 

и участников рабочей 

группы проекта? 

A. В течение года со 

дня их получения 

B. Не действительны 

в отношении иных 

проектов 

A. В течение трех 

месяцев со дня их 

получения 

B. В течение года со 

дня их получения 

C. Не действительны в 

отношении иных 

проектов 

A. В течение полгода со 

дня их получения 

B. В течение трех месяцев 

со дня их получения 

C. В течение года со дня 

их получения 

D. Не действительны в 

отношении иных 

проектов 

A. В течение полгода со 

дня их получения 

B. В течение трех 

месяцев со дня их 

получения 

C. В течение года со дня 

их получения 

D. Не действительны в 

отношении иных 

проектов 

A. В течение 

полгода со дня 

их получения 

B. В течение 

трех месяцев 

со дня их 

получения 

C. В течение 

года со дня их 

получения 

D. До 

следующей 

сдачи 

тестирования 

E. Не 

действительны 

в отношении 

иных проектов 

4 Управление проектом 

означает? 

A. Деятельность по 

реализации 

запланированных 

мероприятий на всех 

этапах жизненного 

цикла проекта 

B. Планирование, 

организация и 

контроль временных, 

A. Деятельность по 

реализации 

запланированных 

мероприятий на всех 

этапах жизненного 

цикла проекта 

B. Область 

деятельности, в ходе 

которой определяются 

A. Деятельность по 

реализации 

запланированных 

мероприятий на всех 

этапах жизненного цикла 

проекта 

B. Область деятельности, 

в ходе которой 

определяются и 

A. Деятельность по 

реализации 

запланированных 

мероприятий на всех 

этапах жизненного 

цикла проекта 

B. Область 

деятельности, в ходе 

которой определяются и 

A. 

Деятельность 

по реализации 

запланированн

ых 

мероприятий 

на всех этапах 

жизненного 

цикла проекта 
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трудовых, 

финансовых и 

материально-

технических 

ресурсов (на этапах 

жизненного цикла 

проекта), 

направленных на 

достижение цели 

проекта 

 

и достигаются четкие 

цели проекта при 

балансировании между 

объемом работ, 

ресурсами (такими как 

деньги, труд, 

материалы, энергия, 

пространство и др.), 

временем, качеством и 

рисками 

C. Планирование, 

организация и 

контроль временных, 

трудовых, финансовых 

и материально-

технических ресурсов 

(на этапах жизненного 

цикла проекта), 

направленных на 

достижение цели 

проекта 

 

достигаются четкие цели 

проекта при 

балансировании между 

объемом работ, 

ресурсами (такими как 

деньги, труд, материалы, 

энергия, пространство и 

др.), временем, качеством 

и рисками 

 

C. Сочетание науки и 

искусства для создания 

проекта, путем 

организации надежной 

команды проекта, 

эффективно сочетающей 

технические и 

управленческие методы 

D. Планирование, 

организация и контроль 

временных, трудовых, 

финансовых и 

материально-технических 

ресурсов (на этапах 

жизненного цикла 

проекта), направленных 

на достижение цели 

проекта 

достигаются четкие 

цели проекта при 

балансировании между 

объемом работ, 

ресурсами (такими как 

деньги, труд, 

материалы, энергия, 

пространство и др.), 

временем, качеством и 

рисками 

C. Сочетание науки и 

искусства для создания 

проекта, путем 

организации надежной 

команды проекта, 

эффективно 

сочетающей 

технические и 

управленческие методы 

D. Планирование, 

организация и контроль 

временных, трудовых, 

финансовых и 

материально-

технических ресурсов 

(на этапах жизненного 

цикла проекта), 

направленных на 

достижение цели 

проекта 

B. Область 

деятельности, в 

ходе которой 

определяются 

и достигаются 

четкие цели 

проекта при 

балансировани

и между 

объемом работ, 

ресурсами 

(такими как 

деньги, труд, 

материалы, 

энергия, 

пространство и 

др.), временем, 

качеством и 

рисками 

C. Сочетание 

науки и 

искусства для 

создания 

проекта, путем 

организации 

надежной 

команды 

проекта, 

эффективно 

сочетающей 

технические и 
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 управленчески

е методы 

D. 

Сопровождени

е проекта в 

ходе 

реализации с 

целью 

получения 

наилучших 

результатов 

E. 

Планирование, 

организация и 

контроль 

временных, 

трудовых, 

финансовых и 

материально-

технических 

ресурсов (на 

этапах 

жизненного 

цикла проекта), 

направленных 

на достижение 

цели проекта 

5 Сохраняются ли ранги 

в области проектного 

A. Не сохраняются A. Не сохраняются 

B. Сохраняются, если 

A. Не сохраняются 

B. Сохраняются, если 

A. Не сохраняются 

B. Сохраняются, если 

A. Не 

сохраняются 
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управления в случае 

освобождения от 

должности проектного 

специалиста, 

увольнения и 

последующего 

возобновления им 

трудовых отношений с 

органами 

исполнительной 

власти и 

государственными 

органами области? 

B. Сохраняются трудовые отношения 

возобновились в 

течение трёх лет со 

дня их прекращения 

C. Сохраняются 

трудовые отношения 

возобновились в течение 

трёх лет со дня их 

прекращения 

C. Сохраняются в случае 

увольнения и 

последующего 

возобновления им 

трудовых  отношений   в  

том же органе 

исполнительной власти 

или государственном 

органе области 

D. Сохраняются 

трудовые отношения 

возобновились в 

течение трёх лет со дня 

их прекращения 

C. Сохраняются в 

случае увольнения и 

последующего 

возобновления им 

трудовых  отношений   в  

том же органе 

исполнительной власти 

или государственном 

органе области 

D. Сохраняются 

B. 

Сохраняются, 

если трудовые 

отношения 

возобновились 

в течение трёх 

лет со дня их 

прекращения 

C. 

Сохраняются в 

случае 

увольнения и 

последующего 

возобновления 

им трудовых  

отношений   в  

том же органе 

исполнительно

й власти или 

государственно

м органе 

области 

D. 

Сохраняются, 

если трудовые 

отношения 

возобновились 

в течение года 

со дня их 

прекращения 
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E. 

Сохраняются 

6 Кому из членов 

проекта не 

присваивается ранг в 

области проектного 

управления 

A. Ответственным по 

направлениям 

B. Куратору и 

оператору 

мониторинга проекта 

A. Ответственным по 

направлениям 

B. Руководителю 

проекта 

C. Куратору и 

оператору 

мониторинга проекта 

A. Ответственным по 

направлениям 

B. Руководителю проекта 

 

C. Администратору 

проекта 

D. Куратору и оператору 

мониторинга проекта 

A. Ответственным по 

направлениям 

B. Руководителю 

проекта 

C. Администратору 

проекта 

D. Куратору и 

оператору мониторинга 

проекта 

A. 

Ответственным 

по 

направлениям 

B. 

Руководителю 

проекта 

C. 

Администратор

у проекта 

D.  

Присваивается 

всем 

E. Куратору и 

оператору 

мониторинга 

проекта 

7 В группу управления 

проектом входят 

A. Куратор, 

руководитель 

проекта и члены 

рабочей группы 

B. Куратор и 

руководитель 

проекта 

A. Куратор, 

руководитель проекта 

и члены рабочей 

группы 

B. Куратор, 

руководитель проекта 

и администратор 

A. Куратор, руководитель 

проекта и члены рабочей 

группы 

 

B. Куратор, руководитель 

проекта и администратор 

A. Куратор, 

руководитель проекта и 

члены рабочей группы 

 

B. Куратор, 

руководитель проекта и 

A. Куратор, 

руководитель 

проекта и 

члены рабочей 

группы 

B. Куратор, 

руководитель 

проекта и 
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 C. Куратор и 

руководитель проекта 

C. Вся команда проекта 

 

D. Куратор и 

руководитель проекта 

администратор  

C. Вся команда проекта 

 

D. Куратор и 

руководитель проекта 

администратор 

C. Вся команда 

проекта 

D. Куратор и 

администратор 

E. Куратор и 

руководитель 

проекта 

8 Кто рекомендует 

проект к закрытию с 

соответствующим 

статусом? 

A. Координирующий 

орган проекта 

B. Экспертная 

комиссия по 

рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

A. Координирующий 

орган проекта 

B. Правительство 

области  

 

 

 

C. Экспертная 

комиссия по 

рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

A. Руководитель проекта 

B. Координирующий 

орган проекта 

 

 

 

C. Правительство области 

 

 

 

 

D. Экспертная комиссия 

по рассмотрению 

проектов при органе 

A. Руководитель 

проекта 

B. Координирующий 

орган проекта 

 

 

C. Правительство 

области 

 

 

 

 

D. Экспертная комиссия 

по рассмотрению 

проектов при органе 

A. 

Руководитель 

проекта 

B. 

Координирую

щий орган 

проекта 

 

 

C. 

Правительство 

области 
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исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

 

D. Куратор 

совместно с 

руководителем 

и 

представителе

м заказчика 

проекта 

E. Экспертная 

комиссия по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

9 Управление 

проектами состоит из 

следующих этапов 

жизненного цикла 

проекта 

A. Инициация 

проекта, 

планирование 

проекта, реализация 

проекта, закрытие 

проекта 

B. Исполнение, 

планирование 

проекта, реализация 

проекта 

A. Планирование, 

исполнение, 

завершение 

 

B. Инициация проекта, 

планирование проекта, 

реализация проекта, 

закрытие проекта 

C. Исполнение, 

A. Инициация проекта, 

планирование проекта, 

реализация проекта 

 

B. Планирование, 

исполнение, завершение 

 

C. Инициация проекта, 

планирование проекта, 

A. Инициация проекта, 

планирование проекта, 

реализация проекта 

 

B. Планирование, 

исполнение, завершение 

 

C. Инициация проекта, 

планирование проекта, 

A. Инициация 

проекта, 

планирование 

проекта, 

реализация 

проекта 

 

B. 

Планирование, 

исполнение, 
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 планирование проекта, 

реализация проекта 

реализация проекта 

D. Инициация проекта, 

планирование проекта, 

реализация проекта, 

закрытие проекта 

реализация проекта 

D. Инициация проекта, 

планирование проекта, 

реализация проекта, 

закрытие проекта 

завершение 

C. Инициация 

проекта, 

планирование 

проекта, 

реализация 

проекта 

D. Инициация 

проекта, 

реализация 

проекта, 

завершение 

проекта 

Е. Инициация 

проекта, 

планирование 

проекта, 

реализация 

проекта, 

закрытие 

проекта 

10 Что является 

основанием для 

проведения 

внеплановой проверки 

проекта? 

A. Обоснованное 

предложение 

областного 

уполномоченного, 

согласованное с 

департаментом 

внутренней и 

кадровой политики 

A. Обоснованное 

предложение 

областного 

уполномоченного, 

согласованное с 

департаментом 

внутренней и кадровой 

A. Обоснованное 

предложение областного 

уполномоченного, 

согласованное с 

департаментом 

внутренней и кадровой 

политики области 

A. Обоснованное 

предложение 

областного 

уполномоченного, 

согласованное с 

департаментом 

внутренней и кадровой 

A. 

Обоснованное 

предложение 

областного 

уполномоченно

го, 

согласованное 

с 
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области 

B. Наличие жалоб со 

стороны населения в 

отношении 

проводимых работ в 

рамках проектов 

политики области 

B. Инициатива члена 

группы управления 

проектом, 

соответствующей 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов 

C. Наличие жалоб со 

стороны населения в 

отношении 

проводимых работ в 

рамках проектов 

B. Инициатива члена 

группы управления 

проектом, 

соответствующей 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

 

C. Все перечисленные 

D. Наличие жалоб со 

стороны населения в 

отношении проводимых 

работ в рамках проектов 

политики области 

B. Инициатива члена 

группы управления 

проектом, 

соответствующей 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

C. Все перечисленные 

D. Наличие жалоб со 

стороны населения в 

отношении проводимых 

работ в рамках проектов 

департаментом 

внутренней и 

кадровой 

политики 

области 

B. Инициатива 

члена группы 

управления 

проектом, 

соответствующ

ей экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов 

C. Протокол 

заседания 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

D. Все 

перечисленные 

E. Наличие 
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жалоб со 

стороны 

населения в 

отношении 

проводимых 

работ в рамках 

проектов 

11 В чем заключается 

основная задача 

руководителя проекта 

при выполнении 

плана проекта? 

A. В личном 

выполнении 

наиболее 

ответственных и 

сложных проектных 

задач 

B. В координации 

действий команды 

для выполнения 

плана проекта 

A. В личном 

выполнении наиболее 

ответственных и 

сложных проектных 

задач 

B. В разработке плана 

управления проектом 

 

C. В координации 

действий команды для 

выполнения плана 

проекта 

A. В личном выполнении 

наиболее ответственных 

и сложных проектных 

задач 

B. В разработке плана 

управления проектом 

 

C. В контроле 

выполнения работ 

рабочей группой проекта 

D. В координации 

действий команды для 

выполнения плана 

проекта 

A. В личном 

выполнении наиболее 

ответственных и 

сложных проектных 

задач 

B. В разработке плана 

управления проектом 

C. В контроле 

выполнения работ 

рабочей группой 

проекта 

D. В координации 

действий команды для 

выполнения плана 

проекта 

A. В личном 

выполнении 

наиболее 

ответственных 

и сложных 

проектных 

задач 

B. В разработке 

плана 

управления 

проектом 

C. В контроле 

выполнения 

работ рабочей 

группой 

проекта 

D. В 

координации 

действий 

рабочей 

группы при 

выполнении 
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наиболее 

ответственных 

и сложных 

проектных 

заданий 

E. В 

координации 

действий 

команды для 

выполнения 

плана проекта 

12 Для чего нужен 

организационно-

распорядительный 

документ о создании 

команды проекта? 

A. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

сохранить команду в 

неизменном виде до 

конца проекта 

B. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

зафиксировать 

ответственность в 

ходе реализации 

проекта 

A. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

сохранить команду в 

неизменном виде до 

конца проекта 

B. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

ограничиться при 

выполнении проекта 

только собственными 

сотрудниками органа 

исполнительной 

власти, 

государственного 

органа области 

C. Организационно-

A. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

сохранить команду в 

неизменном виде до 

конца проекта 

B. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

ограничиться при 

выполнении проекта 

только собственными 

сотрудниками органа 

исполнительной власти, 

государственного органа 

области 

 

A. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

сохранить команду в 

неизменном виде до 

конца проекта 

B. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

ограничиться при 

выполнении проекта 

только собственными 

сотрудниками органа 

исполнительной власти, 

государственного 

органа области 

 

A. 

Организационн

о-

распорядитель

ный документ 

позволяет 

сохранить 

команду в 

неизменном 

виде до конца 

проекта 

B. 

Организационн

о-

распорядитель

ный документ 

позволяет 

ограничиться 
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распорядительный 

документ позволяет 

зафиксировать 

ответственность в ходе 

реализации проекта 

C. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

избежать появление 

новых работ в проекте и 

выполнение их командой 

проекта 

D. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

зафиксировать 

ответственность в ходе 

реализации проекта 

C. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

избежать появление 

новых работ в проекте и 

выполнение их 

командой проекта 

D. Организационно-

распорядительный 

документ позволяет 

зафиксировать 

ответственность в ходе 

реализации проекта 

при 

выполнении 

проекта только 

собственными 

сотрудниками 

органа 

исполнительно

й власти, 

государственно

го органа 

области 

C. 

Организационн

о-

распорядитель

ный документ 

позволяет 

избежать 

появление 

новых работ в 

проекте и 

выполнение их 

командой 

проекта 

D. Нет верного 

ответа 

E. 

Организационн

о-

распорядитель
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ный документ 

позволяет 

зафиксировать 

ответственност

ь в ходе 

реализации 

проекта 

13 Ограничения проекта 

определяет 

A. Администратор 

проекта  

B. Куратор 

совместно с 

руководителем 

A. Администратор 

проекта 

B. Спонсор проекта 

C. Куратор совместно 

с руководителем 

A. Администратор 

проекта 

B. Заказчик проекта 

C. Спонсор проекта 

D. Куратор совместно с 

руководителем 

A. Администратор 

проекта 

B. Заказчик проекта 

C. Спонсор проекта 

D. Куратор совместно с 

руководителем 

A. 

Администратор 

проекта 

B. Заказчик 

проекта 

C. Спонсор 

проекта 

D. Оператор 

проекта 

E. Куратор 

совместно с 

руководителем 

14 Началом этапа 

реализации проекта 

является 

A. Приближение 

контрольного 

события 

B. Наличие 

утвержденного плана 

управления проектом 

A. Приближение 

контрольного события 

B. Наличие 

утвержденного 

паспорта проекта 

C. Наличие 

утвержденного плана 

A. Приближение 

контрольного события 

B. Наличие 

утвержденного паспорта 

проекта 

C. Решение экспертной 

A. Приближение 

контрольного события 

B. Наличие 

утвержденного паспорта 

проекта 

C. Решение экспертной 

A. 

Приближение 

контрольного 

события 

B. Наличие 

утвержденного 

паспорта 
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управления проектом комиссии 

D. Наличие 

утвержденного плана 

управления проектом 

комиссии 

D. Наличие 

утвержденного плана 

управления проектом 

проекта 

C. Решение 

экспертной 

комиссии 

D. Все 

вышеперечисле

нное 

E. Наличие 

утвержденного 

плана 

управления 

проектом 

15 Какой из 

перечисленных 

документов описывает 

планирование 

коммуникаций в 

проекте? 

A. Паспорт проекта 

B. Паспорт проекта 

A. Паспорт проекта 

B. Инициативная 

заявка 

C. План управления 

проектом 

A. Паспорт проекта 

B. Инициативная заявка 

C. Протокол заседания 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

D. План управления 

проектом 

A. Паспорт проекта 

B. Инициативная заявка 

C. Протокол заседания 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

D. План управления 

проектом 

A. Паспорт 

проекта 

B. 

Инициативная 

заявка 

C. Протокол 

заседания 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно
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м органе 

области 

D. Все 

вышеперечисле

нные 

E. План 

управления 

проектом 

16 Кто готовит план 

управления проектом? 

A. Группа 

управления проектом 

B. Руководитель 

проекта совместно с 

рабочей группой 

проекта 

A. Группа управления 

проектом 

B. Куратор проекта 

совместно с 

руководителем и 

инициатором проекта 

C. Руководитель 

проекта совместно с 

рабочей группой 

проекта 

A. Группа управления 

проектом 

B. Куратор проекта 

совместно с 

руководителем и 

инициатором проекта 

C. Руководитель проекта 

по согласованию - с 

экспертной комиссией по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

D. Руководитель проекта 

совместно с рабочей 

группой проекта 

A. Группа управления 

проектом 

B. Куратор проекта 

совместно с 

руководителем и 

инициатором проекта 

C. Руководитель 

проекта по 

согласованию - с 

экспертной комиссией 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

D. Руководитель 

проекта совместно с 

рабочей группой 

проекта 

A. Группа 

управления 

проектом 

B. Куратор 

проекта 

совместно с 

руководителем 

и инициатором 

проекта 

C. 

Руководитель 

проекта по 

согласованию - 

с экспертной 

комиссией по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 
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государственно

м органе 

области 

D. Куратор 

проекта 

совместно с 

администратор

ом проекта 

E. 

Руководитель 

проекта 

совместно с 

рабочей 

группой 

проекта 

17 Изменения в 

проектную 

документацию 

вносятся 

A. В день 

контрольного 

события или на 

следующий день 

B. До даты 

наступления 

контрольного 

события 

A. В день 

контрольного события 

или на следующий 

день 

B. После даты 

наступление 

контрольного события 

C. До даты 

наступления 

контрольного события 

A. В день контрольного 

события или на 

следующий день 

B. После даты 

наступление 

контрольного события 

C. Изменения в 

проектную документацию 

не вносятся 

D. До даты наступления 

контрольного события 

A. В день контрольного 

события или на 

следующий день 

B. После даты 

наступление 

контрольного события 

C. Изменения в 

проектную 

документацию не 

вносятся 

D. До даты наступления 

контрольного события 

A. В день 

контрольного 

события или на 

следующий 

день 

B. После даты 

наступление 

контрольного 

события 

C. Изменения в 

проектную 

документацию 
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не вносятся 

D. Изменения в 

проектную 

документацию 

вносят не 

зависимо от 

стадии проекта 

E. До даты 

наступления 

контрольного 

события 

18 Что такое цель 

проекта? 

A. Комплекс 

взаимосвязанных 

работ, направленных 

на достижение 

запланированной 

цели и имеющих 

однократный, 

неповторяющийся 

характер 

B. Запланированное 

желаемое состояние 

объекта управления, 

для достижения 

которого 

осуществляется 

проект 

A. Получение 

желаемых результатов, 

соответствующих 

определенным заранее 

требованиям, в том 

числе ограничение на 

получение 

результатов, таких как 

время, деньги и 

ресурсы 

B. Комплекс 

взаимосвязанных 

работ, направленных 

на достижение 

запланированной цели 

и имеющих 

однократный, 

неповторяющийся 

A. Получение желаемых 

результатов, 

соответствующих 

определенным заранее 

требованиям, в том числе 

ограничение на 

получение результатов, 

таких как время, деньги и 

ресурсы 

B. Уникальный набор 

процессов, состоящих из 

скоординированных и 

управляемых задач с 

начальной и конечной 

датами 

C. Комплекс 

взаимосвязанных работ, 

A. Получение желаемых 

результатов, 

соответствующих 

определенным заранее 

требованиям, в том 

числе ограничение на 

получение результатов, 

таких как время, деньги 

и ресурсы 

B. Уникальный набор 

процессов, состоящих 

из скоординированных 

и управляемых задач с 

начальной и конечной 

датами 

C. Комплекс 

взаимосвязанных работ, 

A. Получение 

желаемых 

результатов, 

соответствующ

их 

определенным 

заранее 

требованиям, в 

том числе 

ограничение на 

получение 

результатов, 

таких как 

время, деньги и 

ресурсы 

B. Уникальный 

набор 

процессов, 
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характер 

C. Запланированное 

желаемое состояние 

объекта управления, 

для достижения 

которого 

осуществляется проект 

направленных на 

достижение 

запланированной цели и 

имеющих однократный, 

неповторяющийся 

характер 

D. Запланированное 

желаемое состояние 

объекта управления, для 

достижения которого 

осуществляется проект 

направленных на 

достижение 

запланированной цели и 

имеющих однократный, 

неповторяющийся 

характер 

D. Запланированное 

желаемое состояние 

объекта управления, для 

достижения которого 

осуществляется проект 

состоящих из 

скоординирова

нных и 

управляемых 

задач с 

начальной и 

конечной 

датами 

C. Нет верного 

ответа 

D. Комплекс 

взаимосвязанн

ых работ, 

направленных 

на достижение 

запланированн

ой цели и 

имеющих 

однократный, 

неповторяющи

йся характер 

E. 

Запланированн

ое желаемое 

состояние 

объекта 

управления, 

для 

достижения 

которого 
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осуществляетс

я проект 

19 Каким условиям 

должна 

соответствовать цель 

проекта? 

A. Иметь измеримые 

количественные 

показатели и сроки 

достижения 

B. Быть достижимой 

в реальных условиях, 

в которых 

осуществляется 

проект 

C. Отражать 

ожидаемый 

социально-

экономический 

полезный эффект от 

реализации проекта 

D. Всем 

перечисленным 

условиям 

A. Иметь измеримые 

количественные 

показатели и сроки 

достижения 

B. Быть достижимой в 

реальных условиях, в 

которых 

осуществляется проект 

C. Отражать 

ожидаемый 

социально-

экономический 

полезный эффект от 

реализации проекта 

D. Всем 

перечисленным 

условиям 

A. Иметь измеримые 

количественные 

показатели и сроки 

достижения 

B. Быть достижимой в 

реальных условиях, в 

которых осуществляется 

проект 

C. Отражать ожидаемый 

социально-

экономический полезный 

эффект от реализации 

проекта 

D. Всем перечисленным 

условиям 

A. Иметь измеримые 

количественные 

показатели и сроки 

достижения 

B. Быть достижимой в 

реальных условиях, в 

которых осуществляется 

проект 

C. Отражать ожидаемый 

социально-

экономический 

полезный эффект от 

реализации проекта 

D. Всем перечисленным 

условиям 

A. Нет верного 

ответа 

B. Иметь 

измеримые 

количественны

е показатели и 

сроки 

достижения 

C. Быть 

достижимой в 

реальных 

условиях, в 

которых 

осуществляетс

я проект 

D. Отражать 

ожидаемый 

социально-

экономический 

полезный 

эффект от 

реализации 

проекта 

E. Всем 

перечисленным 
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условиям 

20 Как называется 

проект, реализуемый 

при взаимодействии 

нескольких органов 

исполнительной 

власти, 

государственных 

органов области, 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов? 

A. Проект высокого 

уровня сложности 

B. 

Межведомственный 

A. Проект высокого 

уровня сложности 

B. Отраслевой 

C. Межведомственный 

A. Проект высокого 

уровня сложности 

B. Отраслевой 

C. Организационный 

D. Межведомственный 

A. Проект высокого 

уровня сложности 

B. Отраслевой 

C. Организационный 

D. Межведомственный 

A. Проект 

высокого 

уровня 

сложности 

B. Отраслевой 

C. 

Организационн

ый 

D. 

Ведомственны

й 

E. 

Межведомстве

нный 

21 Что охватывают 

выездные проверки 

проектов? 

A. Требования к 

результату проекта 

B. Промежуточные и 

конечные результаты 

работ проектов 

A. Требования к 

результату проекта 

B. Сроки реализации 

проекта 

C. Промежуточные и 

конечные результаты 

работ проектов 

A. Требования к 

результату проекта 

B. Сроки реализации 

проекта 

C. Результаты окончания 

работ в проекте 

D. Промежуточные и 

конечные результаты 

работ проектов 

A. Требования к 

результату проекта 

B. Сроки реализации 

проекта 

C. Результаты 

окончания работ в 

проекте 

D. Промежуточные и 

конечные результаты 

работ проектов 

A. Требования 

к результату 

проекта 

B. Сроки 

реализации 

проекта 

C. Результаты 

окончания 

работ в проекте 

D. Все 
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вышеперечисле

нное 

E. 

Промежуточны

е и конечные 

результаты 

работ проектов 

22 Кто инициирует 

приостановление 

проекта в случае 

возникновения 

неустранимых 

условий в ходе 

разработки и 

реализации проекта, 

при которых его 

реализация не может 

быть начата или 

продолжена? 

A. Администратор 

проекта 

B. Руководитель 

проекта 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Руководитель 

проекта 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Заказчик проекта 

D. Руководитель проекта 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Заказчик проекта 

D. Руководитель 

проекта 

A. 

Администратор 

проекта 

B. Куратор 

проекта 

C. Заказчик 

проекта 

D. Экспертная 

комиссия 

E. 

Руководитель 

проекта 

23 Кто определяет 

ожидаемый результат 

проекта? 

A. Инициатор 

проекта 

B. Руководитель с 

участием заказчика 

A. Инициатор проекта 

B. Руководитель 

совместно с членами 

рабочей группы 

проекта 

C. Руководитель с 

A. Инициатор проекта 

B. Руководитель 

совместно с членами 

рабочей группы проекта 

C. Заказчик проекта 

D. Руководитель с 

A. Инициатор проекта 

B. Руководитель 

совместно с членами 

рабочей группы проекта 

C. Заказчик проекта 

D. Руководитель с 

A. Инициатор 

проекта 

B. 

Руководитель 

совместно с 

членами 

рабочей 
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участием заказчика участием заказчика участием заказчика группы проекта 

C. Заказчик 

проекта 

D. Куратор 

совместно с 

инициатором 

E. 

Руководитель с 

участием 

заказчика 

24 На основании данных, 

полученных в 

результате 

мониторинга, 

информирует 

куратора о текущем 

состоянии проекта 

A. Руководитель 

проекта 

B. Оператор 

мониторинга проекта 

A. Руководитель 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Оператор 

мониторинга проекта 

A. Руководитель проекта 

B. Администратор 

проекта 

C. Куратор проекта 

D. Оператор мониторинга 

проекта 

A. Руководитель 

проекта 

B. Администратор 

проекта 

C. Куратор проекта 

D. Оператор 

мониторинга проекта 

A. 

Руководитель 

проекта 

B. 

Администратор 

проекта 

C. Куратор 

проекта 

D. Экспертная 

комиссия по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 
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области 

E. Оператор 

мониторинга 

проекта 

25 Возможно, ли 

изменить цель 

проекта, 

утвержденную в 

паспорте проекта? 

A. Да 

B. Нет 

A. Да 

B. Да, по решению 

куратора проекта 

C. Нет 

A. Да 

B. Да, по решению 

куратора проекта 

C. Да, по решению 

заказчика проекта 

D. Нет 

A. Да 

B. Да, по решению 

куратора проекта 

C. Да, по решению 

заказчика проекта 

D. Нет 

A. Да 

B. Да, по 

решению 

куратора 

проекта 

C. Да, по 

решению 

заказчика 

проекта 

D. Да, только 

по решению 

администратор

а проекта 

E. Нет 

26 Какая ситуация самая 

неблагоприятная с 

точки зрения 

руководителя 

проекта? 

A. Спонсор и 

заказчик проекта 

работают в одной 

компании 

B. У проекта 

отсутствует спонсор, 

или спонсор не 

заинтересован в 

A. Спонсор и заказчик 

проекта работают в 

одной компании 

B. Заказчик проекта 

коллективный 

C. У проекта 

отсутствует спонсор, 

A. Спонсор и заказчик 

проекта работают в одной 

компании 

B. Заказчик проекта 

коллективный 

C. У проекта много 

спонсоров 

A. Спонсор и заказчик 

проекта работают в 

одной компании 

B. Заказчик проекта 

коллективный 

C. У проекта много 

спонсоров 

A. Спонсор и 

заказчик 

проекта 

работают в 

одной 

компании 

B. Заказчик 

проекта 
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успешности или спонсор не 

заинтересован в 

успешности 

D. У проекта отсутствует 

спонсор, или спонсор не 

заинтересован в 

успешности 

D. У проекта 

отсутствует спонсор, 

или спонсор не 

заинтересован в 

коллективный 

C. У проекта 

много 

спонсоров 

D. Все 

вышеперечисле

нные 

E. У проекта 

отсутствует 

спонсор, или 

спонсор не 

заинтересован 

в успешности 

27 Наиболее 

эффективный метод 

разрешения 

конфликтов в проекте 

это: 

A. Нахождение 

компромиссов 

B. Решение 

проблемы (Прямое 

обсуждение) 

A. Нахождение 

компромиссов 

B. Уход от конфликта 

C. Решение проблемы 

(Прямое обсуждение) 

A. Нахождение 

компромиссов 

B. Уход от конфликта 

C. Принуждение 

D. Решение проблемы 

(Прямое обсуждение) 

A. Нахождение 

компромиссов 

B. Уход от конфликта 

C. Принуждение 

D. Решение проблемы 

(Прямое обсуждение) 

A. Нахождение 

компромиссов 

B. Уход от 

конфликта 

C. 

Принуждение 

D. Любой из 

перечисленных 

E. Решение 

проблемы 

(Прямое 

обсуждение) 
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28 Какой результат 

тестирования на 

знание в области 

проектного 

управления является 

положительным? 

A. 100% правильных 

ответов от общего 

количества тестовых 

заданий 

B. 70% и более 

правильных ответов 

от общего 

количества тестовых 

заданий 

A. 100% правильных 

ответов от общего 

количества тестовых 

заданий 

B. Для каждого 

проекта 

устанавливаются 

отдельные параметры 

исходя из сложности 

проекта 

C. 70% и более 

правильных ответов от 

общего количества 

тестовых заданий 

A. 100% правильных 

ответов от общего 

количества тестовых 

заданий 

B. Для каждого проекта 

устанавливаются 

отдельные параметры 

исходя из сложности 

проекта 

C. Решает руководитель 

проекта 

D. 70% и более 

правильных ответов от 

общего количества 

тестовых заданий 

A. 100% правильных 

ответов от общего 

количества тестовых 

заданий 

B. Для каждого проекта 

устанавливаются 

отдельные параметры 

исходя из сложности 

проекта 

C. Решает руководитель 

проекта 

D. 70% и более 

правильных ответов от 

общего количества 

тестовых заданий 

A. 100% 

правильных 

ответов от 

общего 

количества 

тестовых 

заданий 

B. 80% и более 

правильных 

ответов от 

общего 

количества 

тестовых 

заданий 

C. Для каждого 

проекта 

устанавливают

ся отдельные 

параметры 

исходя из 

сложности 

проекта 

D. Решает 

руководитель 

проекта 

E. 70% и более 

правильных 

ответов от 

общего 
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количества 

тестовых 

заданий 

29 В какой период 

осуществляется 

администрирование 

проекта? 

A. С момента 

перевода проекта в  

стадию 

планирования 

B. С момента 

регистрации 

инициативной заявки 

в АИС "Проектное 

управление" и до 

перевода проекта в 

архив 

A. С момента перевода 

проекта в  стадию 

планирования 

B. С момента запуска 

проекта в реализацию 

и до подготовки 

итогового отчета о 

реализации проекта 

C. С момента 

регистрации 

инициативной заявки в 

АИС "Проектное 

управление" и до 

перевода проекта в 

архив 

A. С момента перевода 

проекта в  стадию 

планирования 

B. С момента запуска 

проекта в реализацию и 

до подготовки итогового 

отчета о реализации 

проекта 

C. С момента 

утверждения рабочей 

группы проекта и до ее 

расформирования 

D. С момента 

регистрации 

инициативной заявки в 

АИС "Проектное 

управление" и до 

перевода проекта в архив 

A. С момента перевода 

проекта в  стадию 

планирования 

B. С момента запуска 

проекта в реализацию и 

до подготовки 

итогового отчета о 

реализации проекта 

C. С момента 

утверждения рабочей 

группы проекта и до ее 

расформирования 

D. С момента 

регистрации 

инициативной заявки в 

АИС "Проектное 

управление" и до 

перевода проекта в 

архив 

A. С момента 

перевода 

проекта в  

стадию 

планирования 

B. С момента 

запуска 

проекта в 

реализацию и 

до подготовки 

итогового 

отчета о 

реализации 

проекта 

C. С момента 

утверждения 

рабочей 

группы проекта 

и до ее 

расформирован

ия 

D. После 

определения 

координирующ

его органа 
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проекта 

E. С момента 

регистрации 

инициативной 

заявки в АИС 

"Проектное 

управление" и 

до перевода 

проекта в 

архив 

30 Кто не входит в группу 

управления 

межведомственным 

проектом? 

A. Куратор проекта 

B. Руководители 

органов власти, чьи 

работники входят в 

рабочую группу 

проекта 

A. Куратор проекта 

B. Руководитель 

проекта 

C. Руководители 

органов власти, чьи 

работники входят в 

рабочую группу 

проекта 

A. Куратор проекта 

B. Руководитель проекта 

C. Все перечисленные 

D. Руководители органов 

власти, чьи работники 

входят в рабочую группу 

проекта 

A. Куратор проекта 

B. Руководитель 

проекта 

C. Все перечисленные 

D. Руководители 

органов власти, чьи 

работники входят в 

рабочую группу проекта 

A. Куратор 

проекта 

B. 

Руководитель 

проекта 

C. Все 

перечисленные 

D. Все 

перечисленные 

не входят 

E. 

Руководители 

органов власти, 

чьи работники 

входят в 

рабочую 

группу проекта 
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31 Требование заказчика, 

чтобы все 

консультанты 

компании 

исполнителя имели 

сертификаты 

профессионала по 

управлению 

проектами, является 

примером: 

A. Исключения 

B. Ограничения 

A. Исключения  

B. Допущения 

C. Ограничения 

A. Исключения  

B. Допущения 

C. Выравнивания 

ресурсов 

D. Ограничения 

A. Исключения  

B. Допущения 

C. Выравнивания 

ресурсов 

D. Ограничения 

A. Исключения  

B. Допущения 

C. 

Выравнивания 

ресурсов 

D. Нет верного 

ответа 

E. Ограничения 

32 В каком случае в 

ведомости изменений 

плана управления 

проектом 

описываются 

причины переноса 

сроков реализации 

проекта? 

A. В случае 

наступления риска 

B. В случае 

увеличения бюджета 

проекта 

C. При переносе 

срока реализации 

проекта более чем на 

1 год 

D. В любом из 

перечисленных 

A. В случае 

наступления риска 

B. В случае 

увеличения бюджета 

проекта 

C. При переносе срока 

реализации проекта 

более чем на 1 год 

D. В любом из 

перечисленных 

A. В случае наступления 

риска 

B. В случае увеличения 

бюджета проекта 

C. При переносе срока 

реализации проекта более 

чем на 1 год 

D. В любом из 

перечисленных 

A. В случае наступления 

риска 

B. В случае увеличения 

бюджета проекта 

C. При переносе срока 

реализации проекта 

более чем на 1 год 

D. В любом из 

перечисленных 

A. В случае 

наступления 

риска 

B. В случае 

увеличения 

бюджета 

проекта 

C. При 

переносе срока 

реализации 

проекта более 

чем на 1 год 

D. Причины 

переноса 

сроков 

реализации 

проекта не 

описываются в 
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ведомости 

изменений 

E. В любом из 

перечисленных 

33 Какое из утверждений 

является наиболее 

правильным и 

полным для проектов 

социального типа? 

A. Социальные 

проекты - это 

проекты, 

направленные на 

благотворительность 

B. Ориентирован на 

общество и 

достижение 

социально значимых 

результатов 

A. Социальные 

проекты - это проекты, 

направленные на 

благотворительность 

B. Направлены на 

повышение 

эффективности 

функционирования 

организаций 

C. Ориентирован на 

общество и 

достижение социально 

значимых результатов 

A. Социальные проекты - 

это проекты, 

направленные на 

благотворительность 

B. Направлены на 

повышение 

эффективности 

функционирования 

организаций 

C. Направлен на 

увеличение прибыли 

D. Ориентирован на 

общество и достижение 

социально значимых 

результатов 

A. Социальные проекты 

- это проекты, 

направленные на 

благотворительность 

B. Направлены на 

повышение 

эффективности 

функционирования 

организаций 

C. Направлен на 

увеличение прибыли 

D. Ориентирован на 

общество и достижение 

социально значимых 

результатов 

A. Социальные 

проекты - это 

проекты, 

направленные 

на 

благотворитель

ность 

B. Направлены 

на повышение 

эффективности 

функционирова

ния 

организаций 

C. Направлен 

на увеличение 

прибыли 

D. 

Ориентирован 

на повышение 

качества жизни 

населения 

E. 

Ориентирован 
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на общество и 

достижение 

социально 

значимых 

результатов 

34 На каком этапе 

жизненного цикла 

проекта возможно 

изменение цели 

проекта? 

A. На этапе 

планирования 

B. Ни на одном из 

перечисленных 

A. На этапе 

реализации проекта 

B. На этапе 

планирования 

C. Ни на одном из 

перечисленных 

A. На этапе реализации 

проекта 

B. На этапе планирования 

C. На этапе 

корректировки 

D. Ни на одном из 

перечисленных 

A. На этапе реализации 

проекта 

B. На этапе 

планирования 

C. На этапе 

корректировки 

D. Ни на одном из 

перечисленных 

A. На этапе 

реализации 

проекта 

B. На этапе 

планирования 

C. На этапе 

корректировки 

D. На всех 

вышеперечисле

нных 

E. Ни на одном 

из 

перечисленных 

35 Количество 

контрольных точек 

проекта: 

A. Не должно 

превышать 

количество задач в 

проекте 

B. Должно быть не 

меньше, чем 

количество задач в 

проекте 

A. Не должно 

превышать количество 

задач в проекте 

B. Не имеет 

принципиального 

значения 

C. Должно быть не 

меньше, чем 

A. Не должно превышать 

количество задач в 

проекте 

B. Не имеет 

принципиального 

значения 

C. Определяется 

A. Не должно 

превышать количество 

задач в проекте 

B. Не имеет 

принципиального 

значения 

C. Определяется 

A. Не должно 

превышать 

количество 

задач в проекте 

B. Не имеет 

принципиально

го значения 

C. 
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количество задач в 

проекте 

Заказчиком проекта 

D. Должно быть не 

меньше, чем количество 

задач в проекте 

Заказчиком проекта 

D. Должно быть не 

меньше, чем количество 

задач в проекте 

Определяется 

Заказчиком 

проекта 

D. 

Определяется 

экспертной 

комиссией 

E. Должно 

быть не 

меньше, чем 

количество 

задач в проекте 

36 Как часто может 

изменяться бюджет 

проекта? 

A. Несколько раз на 

каждом этапе 

проекта 

B. Один раз на 

каждом этапе 

проекта 

A. Не имеет 

принципиального 

значения 

B. Несколько раз на 

каждом этапе проекта 

C. Один раз до начала 

проекта 

D. Один раз на каждом 

этапе проекта 

A. Не имеет 

принципиального 

значения 

B. Несколько раз на 

каждом этапе проекта 

C. Один раз до начала 

проекта 

D. Один раз на каждом 

этапе проекта  

E. Однократно при 

подготовке паспорта 

проекта 

A. Не имеет 

принципиального 

значения 

B. Несколько раз на 

каждом этапе проекта 

C. Один раз до начала 

проекта 

D. Один раз на каждом 

этапе проекта  

E. Однократно при 

подготовке паспорта 

проекта 

A. Не имеет 

принципиально

го значения 

B. Несколько 

раз на каждом 

этапе проекта 

C. Один раз до 

начала проекта 

D. Один раз на 

каждом этапе 

проекта  

E. Однократно 

при подготовке 

паспорта 
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проекта 

37 Какой из 

перечисленных 

документов является 

обязательным для 

открытия проекта? 

A. Инициативная 

заявка 

B. Паспорт проекта 

A. Инициативная 

заявка 

B. Паспорт проекта 

C. Приказ о создании 

рабочей группы 

проекта 

перечисленные 

A. Все перечисленные 

B. Инициативная заявка 

C. Паспорт проекта 

D. Приказ о создании 

рабочей группы проекта 

перечисленные 

 

A. Все перечисленные 

B. Инициативная заявка 

C. Паспорт проекта 

D. Приказ о создании 

рабочей группы проекта 

перечисленные 

 

A. Все 

перечисленные 

B. 

Инициативная 

заявка 

C. Паспорт 

проекта 

D. Приказ о 

создании 

рабочей 

группы проекта 

перечисленные 

E. Реестр 

заинтересованн

ых сторон 

38 Контрольное событие 

проекта: 

A. Используется для 

контроля хода 

реализации проекта 

B. Подтверждает 

завершение проекта 

A. Имеет 

длительность, равную 

одному дню 

B. Используется для 

контроля хода 

реализации проекта 

C. Подтверждает 

завершение проекта 

A. Имеет длительность, 

равную одному дню 

B. Используется для 

контроля хода реализации 

проекта  

C. Определяется на 

стадии инициации 

проекта 

D. Подтверждает 

A. Имеет длительность, 

равную одному дню 

B. Используется для 

контроля хода 

реализации проекта  

C. Определяется на 

стадии инициации 

проекта 

D. Подтверждает 

A. Все 

вышеперечисле

нное 

B. Имеет 

длительность, 

равную одному 

дню 

C. 

Используется 

для контроля 
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завершение проекта завершение проекта хода 

реализации 

проекта 

D. 

Определяется 

на стадии 

инициации 

проекта 

E. 

Подтверждает 

завершение 

проекта 

39 С какой целью проект 

разбивается на блоки 

работ? 

A. Блоки работ 

проекта необходимы 

для повышения 

управляемости 

проекта 

B. Блоки работ 

проекта помогают 

руководителю 

проекта утвердить 

бюджет проекта 

A. Блоки работ 

проекта необходимы 

для выполнения 

требований 

нормативных 

правовых актов 

B. Блоки работ 

проекта необходимы 

для повышения 

управляемости 

проекта 

C. Блоки работ 

проекта помогают 

руководителю проекта 

утвердить бюджет 

A. Блоки работ проекта 

необходимы для 

выполнения требований 

нормативных правовых 

актов 

B. Блоки работ проекта 

необходимы для 

повышения 

управляемости проекта 

C. Блоки работ проекта 

необходимы для 

премирования 

сотрудников команды 

проекта 

D. Блоки работ проекта 

A. Блоки работ проекта 

необходимы для 

выполнения требований 

нормативных правовых 

актов 

B. Блоки работ проекта 

необходимы для 

повышения 

управляемости проекта 

C. Блоки работ проекта 

необходимы для 

премирования 

сотрудников команды 

проекта 

D. Блоки работ проекта 

A. Блоки работ 

проекта 

необходимы 

для 

выполнения 

требований 

нормативных 

правовых актов 

B. Блоки работ 

проекта 

необходимы 

для повышения 

управляемости 

проекта 

C. Блоки работ 

проекта 
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проекта помогают руководителю 

проекта утвердить 

бюджет проекта 

помогают руководителю 

проекта утвердить 

бюджет проекта 

необходимы 

для 

премирования 

D. Блоки работ 

проекта 

необходимы 

при учете 

трудозатрат 

E. Блоки работ 

проекта 

помогают 

руководителю 

проекта 

утвердить 

бюджет 

проекта 

40 Ваш проект выходит 

за рамки 

установленного 

времени. Чтобы 

уложиться в сроки, 

руководитель отдела 

согласился 

предоставить вам два 

ресурса для работы 

над вашим проектом. 

Это пример: 

A. Быстрого прохода 

B. Сжатия 

A. Быстрого прохода 

B. Распределения 

ресурсов 

C. Сжатия 

A. Быстрого прохода 

B. Корректировки 

календаря ресурсов 

C. Распределения 

ресурсов 

D. Сжатия 

A. Быстрого прохода 

B. Корректировки 

календаря ресурсов 

C. Распределения 

ресурсов 

D. Сжатия 

A. Быстрого 

прохода 

B. 

Корректировки 

календаря 

ресурсов 

C. Нет верного 

ответа 

D. 

Распределения 

ресурсов 
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E. Сжатия 

41 Кто является 

руководителем 

портфеля проектов? 

A. Глава 

администрации 

B. Губернатор 

Белгородской 

области 

 

A. Глава 

администрации 

B. Губернатор 

Белгородской области 

C. Руководитель 

органа 

исполнительной 

власти, 

государственного 

органа области 

A. Глава администрации 

B. Губернатор 

Белгородской области 

C. Председатель 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

D. Руководитель органа 

исполнительной власти, 

государственного органа 

области 

A. Глава администрации 

B. Губернатор 

Белгородской области 

C. Председатель 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

D. Руководитель органа 

исполнительной власти, 

государственного 

органа области 

A. Глава 

администрации 

B. Губернатор 

Белгородской 

области 

C. 

Председатель 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

D. Проектный 

отдел 

структурного 

подразделения 

администрации 

E. 

Руководитель 

органа 

исполнительно

й власти, 
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государственно

го органа 

области 

42 Кому подотчетны и 

подконтрольны 

руководители 

портфелей проектов? 

A. Губернатору 

Белгородской 

области 

B. Правительству 

Белгородской 

области 

C. 

D. 

E. 

A. Губернатору 

Белгородской области 

B. Правительству 

Белгородской области 

C. Руководителям 

органов 

исполнительной 

власти, 

государственных 

органов области 

A. Администрации 

Губернатора области 

B. Губернатору 

Белгородской области 

C. Правительству 

Белгородской области 

D. Руководителям 

органов исполнительной 

власти, государственных 

органов области 

A. Администрации 

Губернатора области 

B. Губернатору 

Белгородской области 

C. Правительству 

Белгородской области 

D. Руководителям 

органов исполнительной 

власти, 

государственных 

органов области 

A. 

Администраци

и Губернатора 

области 

B. Губернатору 

Белгородской 

области 

C. 

Правительству 

Белгородской 

области 

D. 

Руководителю 

проектного 

отдела 

администрации 

E. 

Руководителям 

органов 

исполнительно

й власти, 

государственн

ых органов 

области 
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43 Может ли куратор и 

руководитель проекта 

являться одним и тем 

же лицом? 

A. Да, может 

B. Нет, не может 

A. Да, в случае 

принятия такого 

решения экспертной 

комиссией по 

рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

B. Да, может 

C. Нет, не может 

A. Да, в случае принятия 

такого решения 

экспертной комиссией по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

B. Да, может 

C. Да, по решению 

куратора проекта 

D. Нет, не может 

A. Да, в случае 

принятия такого 

решения экспертной 

комиссией по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

B. Да, может 

C. Да, по решению 

куратора проекта 

D. Нет, не может 

A. Да, в случае 

принятия 

такого решения 

экспертной 

комиссией по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

B. Да, может 

C. Да, по 

решению 

куратора 

проекта 

D. Да, по 

решению 

рабочей 

группы 

E. Нет, не 

может 

44 Кто определяет 

исполнителя и 

заказчика проекта? 

A. Инициатор 

проекта по 

согласованию с 

председателем 

A. Инициатор проекта 

по согласованию с 

председателем 

экспертной комиссии 

A. Группа управления 

проектом совместно с 

рабочей группой проекта 

A. Группа управления 

проектом совместно с 

рабочей группой 

A. Группа 

управления 

проектом 

совместно с 
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экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

B. Координирующий   

орган по 

согласованию с 

подведомственными 

организациями   или 

хозяйствующими 

субъектами (при 

совместной 

реализации проекта) 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

B. Координирующий   

орган по согласованию 

с подведомственными 

организациями   или 

хозяйствующими 

субъектами (при 

совместной 

реализации проекта) 

C. Куратор проекта 

единоличным 

решением 

B. Инициатор проекта по 

согласованию с 

председателем 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

C. Координирующий   

орган по согласованию с 

подведомственными 

организациями   или 

хозяйствующими 

субъектами (при 

совместной реализации 

проекта) 

D. Куратор проекта 

единоличным решением 

проекта 

B. Инициатор проекта 

по согласованию с 

председателем 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

C. Координирующий   

орган по согласованию с 

подведомственными 

организациями   или 

хозяйствующими 

субъектами (при 

совместной реализации 

проекта) 

D. Куратор проекта 

единоличным решением 

рабочей 

группой 

проекта 

B Инициатор 

проекта по 

согласованию с 

председателем 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

C. 

Координирую

щий   орган по 

согласованию с 

подведомствен

ными 

организациями   

или 

хозяйствующи

ми субъектами 

(при 

совместной 

реализации 
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проекта) 

D. Куратор 

проекта 

единоличным 

решением 

E. 

Руководитель 

проекта по 

согласованию с 

председателем 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

45 На что в первую 

очередь обращает 

внимание 

руководитель проекта 

при составлении 

бюджета? 

A. На прибыльность 

проекта для 

компании 

исполнителя 

B. На стоимость 

выполняемых в 

проекте работ 

A. На инвестиционную 

привлекательность 

проекта 

B. На прибыльность 

проекта для компании 

исполнителя 

C. На стоимость 

выполняемых в 

A. На инвестиционную 

привлекательность 

проекта 

B. На прибыльность 

проекта для компании 

исполнителя 

C. На работы, 

A. На инвестиционную 

привлекательность 

проекта 

B. На прибыльность 

проекта для компании 

исполнителя 

C. На работы, 

A. На все 

вышеперечисле

нное 

B. На 

инвестиционну

ю 

привлекательн

ость проекта 
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проекте работ выполняемые в проекте 

D. На стоимость 

выполняемых в проекте 

работ 

выполняемые в проекте 

D. На стоимость 

выполняемых в проекте 

работ 

C. На 

прибыльность 

проекта для 

компании 

исполнителя 

D. На работы, 

выполняемые в 

проекте 

E. На 

стоимость 

выполняемых в 

проекте работ 

46 Кто определяет состав 

рабочей группы 

проекта? 

A. Куратор проекта 

B. Руководитель 

проекта 

A. Координирующий 

орган проекта 

B. Куратор проекта 

C. Руководитель 

проекта 

A. Координирующий 

орган проекта 

B. Куратор проекта 

C. Представитель 

заказчика проекта 

D. Руководитель проекта 

A. Координирующий 

орган проекта 

B. Куратор проекта 

C. Представитель 

заказчика проекта 

D. Руководитель 

проекта 

A. Инициатор 

проекта 

B. 

Координирую

щий орган 

проекта 

C. Куратор 

проекта 

D. 

Представитель 

заказчика 

проекта 

E. 

Руководитель 
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проекта 

47 Кто в проекте несет 

ответственность за 

организацию 

документооборота по 

проекту? 

A. Администратор 

проекта 

B. Секретарь 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Секретарь 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Оператор мониторинга 

проекта 

D. Секретарь экспертной 

комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Оператор 

мониторинга проекта 

D. Секретарь 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

A. 

Администратор 

проекта 

B. 

Координирую

щий орган 

проекта 

C. Куратор 

проекта 

D. Оператор 

мониторинга 

проекта 

E. Секретарь 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

48 Какой из документов 

не утверждается 

председателем 

A. Ведомость 

изменений 

A. Ведомость 

изменений 

B. Итоговый отчет по 

A. Ведомость изменений 

B. Итоговый отчет по 

A. Ведомость 

изменений 

B. Итоговый отчет по 

A. Ведомость 

изменений 

B. Все 
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экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области? 

B. Паспорт проекта проекту 

C. Паспорт проекта 

проекту 

C. Паспорт проекта  

D. План управления 

проектом 

проекту 

C. Паспорт проекта  

D. План управления 

проектом 

вышеперечисле

нные 

C. Итоговый 

отчет по 

проекту 

D. Паспорт 

проекта 

E. План 

управления 

проектом 

49 Какова 

продолжительность 

контрольной точки? 

A. Ноль дней 

B. Сумма 

продолжительностей 

всех задач, её 

определяющих 

A. Ноль дней 

B. Один день 

C. Сумма 

продолжительностей 

всех задач, её 

определяющих 

A. Непостоянная 

величина 

B. Ноль дней 

C. Один день 

D. Сумма 

продолжительностей всех 

задач, её определяющих 

A. Непостоянная 

величина 

B. Ноль дней 

C. Один день 

D. Сумма 

продолжительностей 

всех задач, её 

определяющих 

A. Два дня 

B. 

Непостоянная 

величина 

C. Ноль дней 

D. Один день 

E. Сумма 

продолжительн

остей всех 

задач, её 

определяющих 

50 Если риску с 

отрицательным 

воздействием суждено 

произойти в проекте, 

A. На этапе закрытия 

проекта 

B. На этапе 

A. На этапе закрытия 

проекта 

B. На этапе 

A. На этапе закрытия 

проекта 

B. На этапе планирования 

A. На этапе закрытия 

проекта 

B. На этапе 

A. На этапе 

закрытия 

проекта 

B. На этапе 
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то на каком этапе его 

влияние на проект 

является 

максимальным? 

реализации проекта 

 

планирования 

C. На этапе 

реализации проекта 

C. На этапе реализации 

проекта 

D. Не зависимо от стадии 

проекта 

планирования 

C. На этапе реализации 

проекта 

D. Не зависимо от 

стадии проекта 

планирования 

C. На этапе 

реализации 

проекта 

D. Не зависимо 

от стадии 

проекта  

E. Нет верного 

ответа 

51 Какой документ 

является итоговым на 

стадии корректировки 

проекта? 

A. Актуальный план 

управления проектом 

B. Ведомость 

изменений 

 

A. Актуальный план 

управления проектом 

B. Ведомость 

изменений 

C. Отчёт об окончании 

блока работ проекта 

 

A. Актуальный план 

управления проектом 

B. Ведомость изменений 

C. Отчёт об окончании 

блока работ проекта 

D. Перепланированный 

график работ проекта 

A. Актуальный план 

управления проектом 

B. Ведомость изменений 

C. Отчёт об окончании 

блока работ проекта 

D. Перепланированный 

график работ проекта 

A. Актуальный 

план 

управления 

проектом 

B. Ведомость 

изменений 

C. Все 

вышеперечисле

нные 

D. Отчёт об 

окончании 

блока работ 

проекта 

E. 

Перепланирова

нный график 
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работ проекта 

52 Какой из 

перечисленных 

статусов не может 

быть присвоен на 

этапе закрытия 

проекта? 

A. Проект не 

реализован, ресурсы 

сохранены 

B. Проект реализован 

успешно, ресурсы 

потрачены 

A. Проект не 

реализован, ресурсы 

потеряны 

B. Проект не 

реализован, ресурсы 

сохранены 

C. Проект реализован 

успешно со 

значительными 

отклонениями 

D. Проект реализован 

успешно, ресурсы 

потрачены 

A. Проект не реализован, 

ресурсы потеряны 

B. Проект не реализован, 

ресурсы сохранены 

C. Проект реализован 

успешно со 

значительными 

отклонениями 

D. Проект реализован 

успешно, ресурсы 

потрачены 

A. Проект не 

реализован, ресурсы 

потеряны 

B. Проект не 

реализован, ресурсы 

сохранены 

C. Проект реализован 

успешно со 

значительными 

отклонениями 

D. Проект реализован 

успешно, ресурсы 

потрачены 

A. Проект не 

реализован, 

ресурсы 

потеряны 

B. Проект не 

реализован, 

ресурсы 

сохранены 

C. Проект 

реализован 

успешно с 

незначительны

ми 

отклонениями 

D. Проект 

реализован 

успешно со 

значительными 

отклонениями 

E. Проект 

реализован 

успешно, 

ресурсы 

потрачены 

53 Ведомственный 

проект - это: 

A. Проект, 

реализуемый 

A. Проект, 

реализуемый органом 

A. Проект, не имеющий 

однозначно определенной 

A. Проект, не имеющий 

однозначно 

A. Проект, не 

имеющий 
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органом 

исполнительной 

власти области или 

государственным 

органом области 

B. Проект, 

реализуемый при 

взаимодействии 

нескольких органов 

исполнительной 

власти, 

государственных 

органов области, 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

исполнительной 

власти области или 

государственным 

органом области 

B. Проект, 

реализуемый при 

взаимодействии 

нескольких органов 

исполнительной 

власти, 

государственных 

органов области, 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

C. Проект, 

реализуемый при 

взаимодействии 

органа 

исполнительной 

власти области и 

хозяйствующего 

субъекта 

отраслевой 

принадлежности 

B. Проект, реализуемый 

органом исполнительной 

власти области или 

государственным органом 

области 

C. Проект, реализуемый 

при взаимодействии 

нескольких органов 

исполнительной власти, 

государственных органов 

области, администраций 

муниципальных районов 

и городских округов 

D. Проект, реализуемый 

при взаимодействии 

органа исполнительной 

власти области и 

хозяйствующего субъекта 

определенной 

отраслевой 

принадлежности 

B. Проект, реализуемый 

органом 

исполнительной власти 

области или 

государственным 

органом области 

C. Проект, реализуемый 

при взаимодействии 

нескольких органов 

исполнительной власти, 

государственных 

органов области, 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

D. Проект, реализуемый 

при взаимодействии 

органа исполнительной 

власти области и 

хозяйствующего 

субъекта 

однозначно 

определенной 

отраслевой 

принадлежност

и 

B. Проект, 

реализуемый в 

масштабах 

одного 

муниципальног

о образования 

C. Проект, 

реализуемый 

органом 

исполнительно

й власти 

области или 

государственн

ым органом 

области  

D. Проект, 

реализуемый 

при 

взаимодействи

и нескольких 

органов 

исполнительно

й власти, 

государственн

ых органов 
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области, 

администраций 

муниципальны

х районов и 

городских 

округов 

E. Проект, 

реализуемый 

при 

взаимодействи

и органа 

исполнительно

й власти 

области и 

хозяйствующег

о субъекта 

54 В каком документе 

описываются риски 

проекта? 

A. Ведомость 

изменений плана 

управления проектом 

B. План управления 

проектом 

A. Ведомость 

изменений плана 

управления проектом 

B. Паспорт проекта  

C. План управления 

проектом 

A. Ведомость изменений 

плана управления 

проектом 

B. Календарный план-

график работ проекта 

C. Паспорт проекта 

D. План управления 

проектом 

A. Ведомость 

изменений плана 

управления проектом 

B. Календарный план-

график работ проекта 

C. Паспорт проекта 

D. План управления 

проектом 

A. Ведомость 

изменений 

плана 

управления 

проектом 

B. 

Инициативная 

заявка 

C. 

Календарный 

план-график 

работ проекта 
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D. Паспорт 

проекта 

E. План 

управления 

проектом 

55 Кто входит в команду 

проекта? 

A. Группа 

управления проектом 

и рабочая группа 

проекта 

B. Руководитель 

проекта и рабочая 

группа проекта 

A. Группа управления 

проектом и рабочая 

группа проекта 

B. Куратор проекта и 

рабочая группа 

проекта 

C. Руководитель 

проекта и рабочая 

группа проекта 

A. Группа управления 

проектом и 

координирующий орган 

проекта 

B. Группа управления 

проектом и рабочая 

группа проекта 

C. Куратор проекта и 

рабочая группа проекта 

D. Руководитель проекта 

и рабочая группа проекта 

A. Группа управления 

проектом и 

координирующий орган 

проекта 

B. Группа управления 

проектом и рабочая 

группа проекта 

C. Куратор проекта и 

рабочая группа проекта 

D. Руководитель 

проекта и рабочая 

группа проекта 

A. Группа 

управления 

проектом и 

координирующ

ий орган 

проекта 

B. Группа 

управления 

проектом и 

рабочая группа 

проекта 

C. Куратор 

проекта и 

рабочая группа 

проекта 

D. Нет верного 

ответа 

E. 

Руководитель 

проекта и 

рабочая группа 

проекта 
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56 Кто может при 

необходимости 

изменить состав 

рабочей группы 

проекта? 

A. Куратор проекта 

B. Руководитель 

проекта 

A. Заказчик проекта 

B. Куратор проекта 

C. Руководитель 

проекта 

A. Заказчик проекта 

B. Координирующий 

орган проекта 

C. Куратор проекта 

D. Руководитель проекта 

A. Заказчик проекта 

B. Координирующий 

орган проекта 

C. Куратор проекта 

D. Руководитель 

проекта 

A. 

Администратор 

проекта 

B. Заказчик 

проекта 

C. 

Координирую

щий орган 

проекта 

D. Куратор 

проекта 

E. 

Руководитель 

проекта 

57 Ваш проект выходит 

за рамки 

установленного 

времени. Вы 

проверяете график 

проекта и видите, что 

операции, которые 

должны начаться 

последовательно, 

можно начать 

одновременно. Это 

пример: 

A. Быстрого прохода 

B. Сжатия 

A. Быстрого прохода 

B. Распределения 

ресурсов 

C. Сжатия 

A. Быстрого прохода 

B. Корректировки 

календаря ресурсов 

C. Распределения 

ресурсов 

D. Сжатия 

A. Быстрого прохода 

B. Корректировки 

календаря ресурсов 

C. Распределения 

ресурсов 

D. Сжатия 

A. Быстрого 

прохода 

B. 

Корректировки 

календаря 

ресурсов 

C. 

Распределения 

ресурсов 

D. Сжатия 

E. Сокращение 
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содержания 

проекта 

58 Кто назначает 

оператора 

мониторинга проекта? 

A. Координирующий 

орган проекта 

B. Представитель 

заказчика проекта 

A. Координирующий 

орган проекта 

B. Представитель 

заказчика проекта 

C. Руководитель 

проекта 

A. Группа управления 

проектом 

B. Координирующий 

орган проекта 

C. Представитель 

заказчика проекта 

D. Руководитель проекта 

A. Группа управления 

проектом 

B. Координирующий 

орган проекта 

C. Представитель 

заказчика проекта 

D. Руководитель 

проекта 

A. Группа 

управления 

проектом 

B. Заказчик 

проекта 

C. 

Координирую

щий орган 

проекта 

D. 

Представитель 

заказчика 

проекта 

E. 

Руководитель 

проекта 

59 Кто из участников 

проекта назначается в 

первую очередь? 

A. Куратор проекта 

B. Оператор 

мониторинга проекта 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Оператор 

мониторинга проекта 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Оператор мониторинга 

проекта 

D. Руководитель проекта 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Оператор 

мониторинга проекта 

D. Руководитель 

проекта 

A. 

Администратор 

проекта 

B. Куратор 

проекта 

C. Оператор 

мониторинга 
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проекта 

D. Очередь не 

регламентиров

ана 

E. 

Руководитель 

проекта 

60 Для чего необходимо 

документировать и 

сохранять 

накопленные во время 

проекта знания? 

A. Для 

использования этой 

информации при 

создании и 

планировании 

аналогичных 

проектов в будущем 

B. Для обеспечения 

отчетности в 

организации 

A. Для использования 

этой информации при 

создании и 

планировании 

аналогичных проектов 

в будущем 

B. Для обеспечения 

отчетности в 

организации 

C. Для 

профессионального 

исполнения своих 

служебных 

обязанностей 

A. Для использования 

этой информации при 

создании и планировании 

аналогичных проектов в 

будущем 

B. Для обеспечения 

отчетности в организации 

C. Для обоснования 

расходования средств, 

отпущенных на проект 

при возможной проверке 

аудиторами 

D. Для 

профессионального 

исполнения своих 

служебных обязанностей 

A. Для использования 

этой информации при 

создании и 

планировании 

аналогичных проектов в 

будущем 

B. Для обеспечения 

отчетности в 

организации 

C. Для обоснования 

расходования средств, 

отпущенных на проект 

при возможной 

проверке аудиторами 

D. Для 

профессионального 

исполнения своих 

служебных 

обязанностей 

A. Для 

использования 

этой 

информации 

при создании и 

планировании 

аналогичных 

проектов в 

будущем 

B. Для 

обеспечения 

отчетности в 

организации 

C. Для 

обоснования 

расходования 

средств, 

отпущенных на 

проект при 

возможной 

проверке 
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аудиторами 

D. Для 

обоснования 

трудозатрат 

затраченных на 

реализацию 

проекта 

E. Для 

профессиональ

ного 

исполнения 

своих 

служебных 

обязанностей 

61 Кто в проекте несет 

ответственность за 

качество проекта? 

A. Куратор проекта 

B. Руководитель 

проекта 

A. Исполнитель 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Руководитель 

проекта 

A. Исполнитель проекта 

B. Координирующий 

орган проекта 

C. Куратор проекта 

D. Руководитель проекта 

A. Исполнитель проекта 

B. Координирующий 

орган проекта 

C. Куратор проекта 

D. Руководитель 

проекта 

A. 

Исполнитель 

проекта 

B. 

Координирую

щий орган 

проекта 

C. Куратор 

проекта 

D. Рабочая 

группа проекта 

E. 

Руководитель 
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проекта 

62 Результат проекта это: A. Измеримое 

выражение 

социальных, 

экономических, 

интеллектуальных и 

иных эффектов, 

полученных в 

результате 

реализации проекта 

B. Качественные и 

количественные 

характеристики 

результата 

A. Измеримое 

выражение 

социальных, 

экономических, 

интеллектуальных и 

иных эффектов, 

полученных в 

результате реализации 

проекта 

B. Качественные и 

количественные 

характеристики 

результата 

C. Последовательность 

выполняемых работ 

A. Запланированное 

желаемое состояние 

объекта 

B. Измеримое выражение 

социальных, 

экономических, 

интеллектуальных и иных 

эффектов, полученных в 

результате реализации 

проекта 

C. Качественные и 

количественные 

характеристики 

результата 

D. Последовательность 

выполняемых работ 

A. Запланированное 

желаемое состояние 

объекта 

B. Измеримое 

выражение социальных, 

экономических, 

интеллектуальных и 

иных эффектов, 

полученных в 

результате реализации 

проекта 

C. Качественные и 

количественные 

характеристики 

результата 

D. Последовательность 

выполняемых работ 

A. 

Запланированн

ое желаемое 

состояние 

объекта 

B. Измеримое 

выражение 

социальных, 

экономических

, 

интеллектуальн

ых и иных 

эффектов, 

полученных в 

результате 

реализации 

проекта 

C. 

Качественные 

и 

количественны

е 

характеристики 

результата 

D. 

Последователь

ность 

выполняемых 
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работ 

E. 

Структурирова

нный набор 

однородных 

повторяющихс

я функций, 

реализующихс

я в рамках 

действующих 

формализованн

ых процедур и 

порядков и 

направленный 

на обеспечение 

реализации 

проекта 

63 Что понимается под 

администрированием 

проектов в органах 

исполнительной 

власти, 

государственных 

органах области? 

A. Совокупность 

механизмов контроля 

и мониторинга 

проектов на всех 

этапах управления 

проектами 

B. Сопровождение 

проекта в ходе 

реализации с целью 

получения 

наилучших 

результатов 

A. Мониторинг 

выполнения работ по 

проектам, 

реализуемым органами 

исполнительной 

власти области, 

государственными 

органами области 

B. Совокупность 

механизмов контроля 

и мониторинга 

проектов на всех 

A. Все перечисленное 

B. Мониторинг 

выполнения работ по 

проектам, реализуемым 

органами исполнительной 

власти области, 

государственными 

органами области 

C. Совокупность 

механизмов контроля и 

мониторинга проектов на 

всех этапах управления 

A. Все перечисленное 

B. Мониторинг 

выполнения работ по 

проектам, реализуемым 

органами 

исполнительной власти 

области, 

государственными 

органами области 

C. Совокупность 

механизмов контроля и 

мониторинга проектов 

A. Все 

перечисленное 

B. Мониторинг 

выполнения 

работ по 

проектам, 

реализуемым 

органами 

исполнительно

й власти 

области, 

государственн
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этапах управления 

проектами 

C. Сопровождение 

проекта в ходе 

реализации с целью 

получения наилучших 

результатов 

проектами 

D. Сопровождение 

проекта в ходе 

реализации с целью 

получения наилучших 

результатов 

на всех этапах 

управления проектами 

D. Сопровождение 

проекта в ходе 

реализации с целью 

получения наилучших 

результатов 

ыми органами 

области 

C. Нет 

регламентиров

анного понятия 

D. 

Совокупность 

механизмов 

контроля и 

мониторинга 

проектов на 

всех этапах 

управления 

проектами 

E. 

Сопровождени

е проекта в 

ходе 

реализации с 

целью 

получения 

наилучших 

результатов 

64 Сколько существует 

уровней сложности 

проектов? 

A. 3 

B. 5 

A. 3  

B. 5  

C. 7 

A. 3 

B. 5  

C. 6 

A. 3 

B. 5  

C. 6 

A. 3 

B. 4 

C. 5  
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D. 7 D. 7 D. 6 

E. 7 

65 Допущения проекта - 

это 

A. Факторы, которые 

в целях 

планирования 

принимаются 

командой как 

верные, реальные 

B. Факторы, которые 

лимитируют 

возможности 

планирования 

команды 

A. Все ответы верны 

B. Критерии допуска 

исполнителей к 

выполнению работ 

проекта 

C. Факторы, которые в 

целях планирования 

принимаются 

командой как верные, 

реальные 

A. Критерии допуска 

исполнителей к 

выполнению работ 

проекта 

B. Ни одно из 

перечисленных 

C. Факторы, которые в 

целях планирования 

принимаются командой 

как верные, реальные 

D. Факторы, которые 

лимитируют возможности 

планирования команды 

A. Критерии допуска 

исполнителей к 

выполнению работ 

проекта 

B. Ни одно из 

перечисленных 

C. Факторы, которые в 

целях планирования 

принимаются командой 

как верные, реальные 

D. Факторы, которые 

лимитируют 

возможности 

планирования команды 

A. Критерии 

допуска 

исполнителей к 

выполнению 

работ проекта 

B. Нет 

регламентиров

анного понятия 

C. Ни одно из 

перечисленных 

D. Факторы, 

которые в 

целях 

планирования 

принимаются 

командой как 

верные, 

реальные 

E. Факторы, 

которые 

лимитируют 

возможности 

планирования 

команды 
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66 Какие из видов 

контроля не 

включают в себя 

администрирование 

проектов? 

A. Контроль за 

соблюдением 

качества проектной 

документации 

B. Контроль за 

коммуникациями 

между участниками 

проект 

A. Контроль за 

коммуникациями 

между участниками 

проекта 

B. Контроль за 

соблюдением 

использования 

ресурсов проекта 

C. Контроль за 

соблюдением качества 

проектной 

документации  

A. Контроль за 

коммуникациями между 

участниками проекта 

B. Контроль за 

наступлением рисков 

проекта 

C. Контроль за 

соблюдением 

использования ресурсов 

проекта 

D. Контроль за 

соблюдением качества 

проектной документации 

A. Контроль за 

коммуникациями между 

участниками проекта 

B. Контроль за 

наступлением рисков 

проекта 

C. Контроль за 

соблюдением 

использования ресурсов 

проекта 

D. Контроль за 

соблюдением качества 

проектной 

документации 

A. Контроль за 

коммуникация

ми между 

участниками 

проекта 

B. Контроль за 

наступлением 

рисков проекта 

C. Контроль за 

соблюдением 

использования 

ресурсов 

проекта 

D. Контроль за 

соблюдением 

качества 

проектной 

документации 

E. Нет верного 

ответа 

67 Что можно сказать о 

плане-графике работ 

проекта? 

A. План-график 

работ отражает 

только работы по 

созданию продукта 

проекта 

B. Работы, не 

включенные в план- 

A. План-график работ 

-это часть плана 

управления 

содержанием 

B. План-график работ 

отражает только 

работы по созданию 

A. План-график работ -

это часть плана 

управления содержанием 

B. План-график работ 

отражает только 

контрольные точки 

проекта 

A. План-график работ -

это часть плана 

управления 

содержанием 

B. План-график работ 

отражает только 

контрольные точки 

A. Нет верного 

ответа 

B. План-график 

работ -это 

часть плана 

управления 

содержанием 
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график работ, не 

входят в рамки 

проекта 

продукта проекта 

C. Работы, не 

включенные в план- 

график работ, не 

входят в рамки 

проекта 

C. План-график работ 

отражает только работы 

по созданию продукта 

проекта 

D. Работы, не 

включенные в план- 

график работ, не входят в 

рамки проекта 

проекта 

C. План-график работ 

отражает только работы 

по созданию продукта 

проекта 

D. Работы, не 

включенные в план- 

график работ, не входят 

в рамки проекта 

C. План-график 

работ отражает 

только 

контрольные 

точки проекта 

D. План-

график работ 

отражает 

только работы 

по созданию 

продукта 

проекта 

E. Работы, не 

включенные в 

план- график 

работ, не 

входят в рамки 

проекта 

68 Для присвоения 

какого ранга 

специалисту требуется 

обязательное наличие 

сертификата, 

подтверждающего его 

знания и навыки в 

реализации проектов в 

роли руководителя 

проекта по одному из 

действующих 

A. Проектный 

менеджер 1 класса 

B. Проектный 

менеджер 4 класса 

A. Проектный 

менеджер 1 класса 

B. Проектный 

менеджер 4 класса 

C. Проектный 

специалист 1 класса 

A. Проектный менеджер 1 

класса 

B. Проектный менеджер 4 

класса 

C. Проектный специалист 

1 класса 

D. Проектный специалист 

4 класса 

A. Проектный менеджер 

1 класса 

B. Проектный менеджер 

4 класса 

C. Проектный 

специалист 1 класса 

D. Проектный 

специалист 4 класса 

A. Наличие 

сертификата не 

регламентиров

ано 

B. Проектный 

менеджер 1 

класса 

C. Проектный 

менеджер 4 
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национальных или 

международных 

стандартов в области 

проектного 

управления? 

класса 

D. Проектный 

специалист 1 

класса 

E. Проектный 

специалист 4 

класса 

69 Кто представляет 

проект на 

соответствующей 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области? 

A. Куратор проекта 

совместно с 

инициатором, 

руководителем и 

представителем 

заказчика (при 

необходимости) 

проекта 

B. Куратор проекта 

совместно с рабочей 

группой проекта 

A. Инициатор 

совместно с рабочей 

группой проекта 

B. Куратор проекта 

совместно с 

инициатором, 

руководителем и 

представителем 

заказчика (при 

необходимости) 

проекта 

C. Куратор проекта 

совместно с рабочей 

группой проекта 

A. Инициатор совместно 

с рабочей группой 

проекта 

B. Команда проекта 

C. Куратор проекта 

совместно с 

инициатором, 

руководителем и 

представителем заказчика 

(при необходимости) 

проекта 

D. Куратор проекта 

совместно с рабочей 

группой проекта 

A. Инициатор 

совместно с рабочей 

группой проекта 

B. Команда проекта 

C. Куратор проекта 

совместно с 

инициатором, 

руководителем и 

представителем 

заказчика (при 

необходимости) проекта 

D. Куратор проекта 

совместно с рабочей 

группой проекта 

A. Инициатор 

совместно с 

рабочей 

группой 

проекта 

B. Команда 

проекта 

C. Куратор 

проекта 

совместно с 

инициатором, 

руководителем 

и 

представителе

м заказчика 

(при 

необходимости

) проекта 

D. Куратор 

проекта 
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совместно с 

рабочей 

группой 

проекта 

E. 

Руководитель 

проекта 

совместно с 

рабочей 

группой 

70 У кого хранятся 

экземпляры паспорта 

проекта и плана 

управления проектом? 

A. У группы 

управления проектом 

B. У руководителя 

проекта, куратора 

проекта и 

председателя 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

A. У группы 

управления проектом 

B. У инициатора, 

руководителя и 

представителя 

заказчика проекта 

C. У руководителя 

проекта, куратора 

проекта и 

председателя 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

A. У группы управления 

проектом 

B. У инициатора, 

руководителя и 

представителя заказчика 

проекта 

C. У председателя 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области и представителя 

заказчика проекта 

D. У руководителя 

проекта, куратора проекта 

и председателя 

экспертной комиссии по 

A. У группы управления 

проектом 

B. У инициатора, 

руководителя и 

представителя заказчика 

проекта 

C. У председателя 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области и представителя 

заказчика проекта 

D. У руководителя 

проекта, куратора 

проекта и председателя 

экспертной комиссии по 

A. Нет верного 

ответа 

B. У группы 

управления 

проектом 

C. У 

инициатора, 

руководителя и 

представителя 

заказчика 

проекта 

D. У 

председателя 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 
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рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области и 

представителя 

заказчика 

проекта 

E. У 

руководителя 

проекта, 

куратора 

проекта и 

председателя 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

71 Какой документ 

содержит перечень 

имущественных и 

неимущественных 

ограничений проекта? 

A. Паспорт проекта 

B. План управления 

проектом 

A. Паспорт проекта 

B. План управления 

проектом 

C. Протокол заседания 

экспертной комиссии 

A. Итоговый отчет о 

проекте 

B. Паспорт проекта 

C. План управления 

A. Итоговый отчет о 

проекте 

B. Паспорт проекта 

C. План управления 

A. 

Инициативная 

заявка 

B. Итоговый 

отчет о проекте 
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по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

проектом 

D. Протокол заседания 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

проектом 

D. Протокол заседания 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

C. Паспорт 

проекта 

D. План 

управления 

проектом 

E. Протокол 

заседания 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

72 Кто утверждает 

ведомость изменений 

проекта, 

предполагающую 

изменение 

окончательного срока 

проекта? 

A. Представитель 

заказчика проекта 

B. Руководитель 

проекта и куратор 

проекта 

A. Представитель 

заказчика проекта 

B. Руководитель 

проекта и куратор 

проекта 

C. Руководитель 

проекта и 

председатель 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов при органе 

A. Куратор проекта 

B. Представитель 

заказчика проекта 

C. Руководитель проекта 

и куратор проекта 

D. Руководитель проекта 

и председатель 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

A. Куратор проекта 

B. Представитель 

заказчика проекта 

C. Руководитель 

проекта и куратор 

проекта 

D. Руководитель 

проекта и председатель 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

A. Куратор 

проекта 

B. 

Представитель 

заказчика 

проекта 

C. 

Руководитель 

проекта 

D. 
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исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

Руководитель 

проекта и 

куратор 

проекта 

E. 

Руководитель 

проекта и 

председатель 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

73 Какую информацию 

не содержит итоговый 

отчет о реализации 

проекта? 

A. Отчет об 

изменениях состава 

группы управления 

проектом 

B. Отчет по 

трудозатратам 

рабочей группы 

проекта 

A. Отчет об 

изменениях состава 

группы управления 

проектом 

B. Отчет по бюджету 

проекта 

C. Отчет по 

трудозатратам рабочей 

группы проекта 

A. Извлеченные уроки 

проекта и рекомендации 

B. Отчет об изменениях 

состава группы 

управления проектом 

C. Отчет по бюджету 

проекта 

D. Отчет по 

трудозатратам рабочей 

A. Извлеченные уроки 

проекта и рекомендации 

B. Отчет об изменениях 

состава группы 

управления проектом 

C. Отчет по бюджету 

проекта 

D. Отчет по 

трудозатратам рабочей 

A. 

Извлеченные 

уроки проекта 

и 

рекомендации 

B. Отчет об 

изменениях 

состава группы 

управления 

проектом 

C. Отчет по 
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группы проекта группы проекта бюджету 

проекта 

D. Отчет по 

рискам проекта 

E. Отчет по 

трудозатратам 

рабочей 

группы проекта 

74 На каком этапе 

проекта утверждается 

итоговый отчет о 

реализации проекта? 

A. Закрытие проекта 

B. Реализация 

проекта 

A. Закрытие проекта 

B. Планирование 

проекта 

C. Реализация проекта 

A. Выполнение работ 

проекта 

B. Закрытие проекта 

C. Планирование проекта 

D. Реализация проекта 

A. Выполнение работ 

проекта 

B. Закрытие проекта 

C. Планирование 

проекта 

D. Реализация проекта 

A. Выполнение 

работ проекта 

B. Закрытие 

проекта 

C. 

Планирование 

проекта 

D. Реализация 

проекта 

E. 

Утверждение 

итогового 

отчета не 

регламентиров

ано 

75 Можно ли говорить об 

успешной реализации 

проекта, в случае 

A. Да, если другие 

ограничения проекта 

(содержание, 

A. Да, если другие 

ограничения проекта 

(содержание, качество, 

A. Да, если другие 

ограничения проекта 

(содержание, качество, 

A. Да, если другие 

ограничения проекта 

(содержание, качество, 

A. Да, если 

другие 

ограничения 
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перерасхода бюджета 

проекта на 3%? 

качество, сроки) 

более важны для 

заказчика 

B. Да, поскольку 

сумма превышения 

попадает в границы 

резерва на 

возможные потери 

сроки) более важны 

для заказчика 

B. Да, поскольку 

сумма превышения 

попадает в границы 

резерва на возможные 

потери 

C. Нет, поскольку 

успешный проект 

возможен только при 

отсутствии 

перерасхода денег 

сроки) более важны для 

заказчика 

B. Да, поскольку сумма 

превышения 

незначительная 

C. Да, поскольку сумма 

превышения попадает в 

границы резерва на 

возможные потери 

 

D. Нет, поскольку 

успешный проект 

возможен только при 

отсутствии перерасхода 

денег 

сроки) более важны для 

заказчика 

B. Да, поскольку сумма 

превышения 

незначительная 

C. Да, поскольку сумма 

превышения попадает в 

границы резерва на 

возможные потери 

D. Нет, поскольку 

успешный проект 

возможен только при 

отсутствии перерасхода 

денег 

проекта 

(содержание, 

качество, 

сроки) более 

важны для 

заказчика 

B. Да, 

поскольку 

сумма 

превышения 

незначительная 

C. Да, 

поскольку 

сумма 

превышения 

попадает в 

границы 

резерва на 

возможные 

потери 

D. Нет верного 

ответа 

E. Нет, 

поскольку 

успешный 

проект 

возможен 

только при 

отсутствии 
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перерасхода 

денег 

76 Все работы проекта в 

соответствии с 

утвержденным 

календарным планом-

графиком работ 

выполнены. Какие 

действия в первую 

очередь необходимо 

осуществить группе 

управления проектом 

для начала этапа 

закрытия проекта? 

A. Подготовить и 

утвердить итоговый 

отчет о реализации 

проекта 

B. Подготовить 

проект распоряжения 

Правительства 

области о 

премировании 

участников проекта 

A. Подготовить и 

утвердить итоговый 

отчет о реализации 

проекта 

B. Подготовить проект 

распоряжения 

Правительства области 

о закрытии проекта 

C. Подготовить проект 

распоряжения 

Правительства области 

о премировании 

участников проекта 

A. Подготовить и 

утвердить итоговый отчет 

о реализации проекта 

B. Подготовить проект 

распоряжения 

Правительства области о 

закрытии проекта 

C. Подготовить проект 

распоряжения 

Правительства области о 

премировании 

участников проекта 

D. Рассмотреть проект на 

заседании 

соответствующей 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

A. Подготовить и 

утвердить итоговый 

отчет о реализации 

проекта 

B. Подготовить проект 

распоряжения 

Правительства области 

о закрытии проекта 

C. Подготовить проект 

распоряжения 

Правительства области 

о премировании 

участников проекта 

D. Рассмотреть проект 

на заседании 

соответствующей 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

A. Направить 

информацию 

об итогах 

работы членов 

команды 

проекта по их 

основному 

месту работы 

B. Подготовить 

и утвердить 

итоговый отчет 

о реализации 

проекта 

C. Подготовить 

проект 

распоряжения 

Правительства 

области о 

закрытии 

проекта 

D. Подготовить 

проект 

распоряжения 

Правительства 

области о 

премировании 

участников 
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проекта 

E. Рассмотреть 

проект на 

заседании 

соответствующ

ей экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

77 Выдвигают ли 

заинтересованные 

стороны, кроме 

заказчика, требования 

к проекту? 

A. Да, это возможно 

B. Нет, не выдвигают 

A. Да, но только 

спонсор проекта 

B. Да, это возможно 

C. Нет, не выдвигают 

A. Да, но только спонсор 

проекта 

B. Да, это бывает всегда 

C. Да, это возможно 

D. Нет, не выдвигают 

A. Да, но только 

спонсор проекта 

B. Да, это бывает всегда 

C. Да, это возможно 

D. Нет, не выдвигают 

A. Да, но 

только по 

согласованию с 

экспертной 

комиссией 

B. Да, но 

только спонсор 

проекта 

C. Да, это 

бывает всегда 

D. Да, это 

возможно 
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E. Нет, не 

выдвигают 

78 За неделю до 

наступления даты 

окончания одной из 

работ проекта 

руководителю проекта 

поступает информация 

о невозможности 

представить в срок 

документ, 

подтверждающий 

выполнение данной 

работы. Какое 

последующее решение 

руководителя проекта 

будет оптимальным? 

A. Подготовить 

соответствующую   

ведомость изменений 

проектной 

документации не 

позднее, чем за одни 

сутки до наступления 

срока завершения 

данной работы 

B. Поручить 

участникам рабочей 

группы проекта 

найти возможность 

представления 

аналогичного 

документа 

A. Подготовить 

письмо за подписью 

руководителя 

координирующего 

органа проекта на имя 

Губернатора области о 

продлении сроков 

исполнения 

соответствующего 

поручения 

B. Подготовить 

соответствующую   

ведомость изменений 

проектной 

документации не 

позднее, чем за одни 

сутки до наступления 

срока завершения 

данной работы 

C. Поручить 

участникам рабочей 

группы проекта найти 

возможность 

представления 

аналогичного 

документа 

A. Исключить из команды 

проекта участника, по 

вине которого произошли 

отклонения 

B. Подготовить письмо за 

подписью руководителя 

координирующего органа 

проекта на имя 

Губернатора области о 

продлении сроков 

исполнения 

соответствующего 

поручения 

C. Подготовить 

соответствующую   

ведомость изменений 

проектной документации 

не позднее, чем за одни 

сутки до наступления 

срока завершения данной 

работы 

D. Поручить участникам 

рабочей группы проекта 

найти возможность 

представления 

аналогичного документа 

A. Исключить из 

команды проекта 

участника, по вине 

которого произошли 

отклонения 

B. Подготовить письмо 

за подписью 

руководителя 

координирующего 

органа проекта на имя 

Губернатора области о 

продлении сроков 

исполнения 

соответствующего 

поручения 

C. Подготовить 

соответствующую   

ведомость изменений 

проектной 

документации не 

позднее, чем за одни 

сутки до наступления 

срока завершения 

данной работы 

D. Поручить участникам 

рабочей группы проекта 

найти возможность 

A. Исключить 

из команды 

проекта 

участника, по 

вине которого 

произошли 

отклонения 

B. Подготовить 

письмо за 

подписью 

руководителя 

координирующ

его органа 

проекта на имя 

Губернатора 

области о 

продлении 

сроков 

исполнения 

соответствующ

его поручения 

C. Подготовить 

соответствующ

ую   ведомость 

изменений 

проектной 

документации 
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представления 

аналогичного документа 

не позднее, чем 

за одни сутки 

до наступления 

срока 

завершения 

данной работы 

D. Поручить 

участникам 

рабочей 

группы проекта 

найти 

возможность 

представления 

аналогичного 

документа 

E. Согласовать 

продление 

сроков 

исполнения с 

экспертной 

комиссией по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 
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79 В какой срок должна 

быть представлена 

отчётная 

документация по 

проекту на стадии 

закрытия? 

A. В течение 2-х 

месяцев с начала 

этапа закрытия 

проекта 

B. Не позже чем 

через 15 дней со дня 

окончания всех работ 

по проекту 

A. В течение 2-х 

месяцев с начала этапа 

закрытия проекта 

B. Не позже чем через 

15 дней со дня 

окончания всех работ 

по проекту 

C. Не позже чем через 

месяц со дня 

рассмотрения итогов 

реализации проекта на 

соответствующей 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

A. В день её утверждения 

B. В течение 2-х месяцев 

с начала этапа закрытия 

проекта 

C. Не позже чем через 15 

дней со дня окончания 

всех работ по проекту 

D. Не позже чем через 

месяц со дня 

рассмотрения итогов 

реализации проекта на 

соответствующей 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

A. В день её 

утверждения 

B. В течение 2-х 

месяцев с начала этапа 

закрытия проекта 

C. Не позже чем через 

15 дней со дня 

окончания всех работ по 

проекту 

D. Не позже чем через 

месяц со дня 

рассмотрения итогов 

реализации проекта на 

соответствующей 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

A. В день её 

утверждения 

B. В течение 2-

х месяцев с 

начала этапа 

закрытия 

проекта 

C. Не позже 

чем через 15 

дней со дня 

окончания всех 

работ по 

проекту 

D. Не позже 

чем через 

месяц со дня 

рассмотрения 

итогов 

реализации 

проекта на 

соответствующ

ей экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 
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области 

E. 

Предоставлени

е итогового 

отчета не 

регламентиров

ано 

80 На стадии контроля 

проекта оператор 

мониторинга проекта 

отсутствует по 

причине болезни. 

Вправе ли 

руководитель проекта 

взять на себя 

исполнение его роли в 

проекте? 

A. Да, если 

координирующим 

органом будет 

принято 

соответствующее 

решение 

B. Да, роль оператора 

мониторинга может 

выполнять любой 

другой участник 

проекта 

A. Да, если 

координирующим 

органом будет принято 

соответствующее 

решение 

B. Да, поскольку это 

входит в его прямые 

обязанности 

C. Да, роль оператора 

мониторинга может 

выполнять любой 

другой участник 

проекта 

A. Да, если 

координирующим 

органом будет принято 

соответствующее 

решение 

B. Да, поскольку это 

входит в его прямые 

обязанности 

C. Да, роль оператора 

мониторинга может 

выполнять любой другой 

участник проекта 

D. Нет верного ответа 

A. Да, если 

координирующим 

органом будет принято 

соответствующее 

решение 

B. Да, поскольку это 

входит в его прямые 

обязанности 

C. Да, роль оператора 

мониторинга может 

выполнять любой 

другой участник 

проекта 

D. Нет верного ответа 

A. Да, если 

координирующ

им органом 

будет принято 

соответствующ

ее решение 

B. Да, 

поскольку это 

входит в его 

прямые 

обязанности 

C. Да, роль 

оператора 

мониторинга 

может 

выполнять 

любой другой 

участник 

проекта 

D. Нет верного 
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ответа 

E. Нет, 

поскольку 

оператора 

мониторинга 

может 

замещать 

только 

администратор 

проекта 

81 Заказчик проекта - это A. Физическое или 

юридическое лицо, 

которое выступает с 

обоснованием 

необходимости и 

возможности 

реализации проекта 

B. Физическое или 

юридическое лицо, 

являющееся 

получателем 

результата проекта 

A. Орган 

исполнительной 

власти, 

государственный 

орган области, 

администрация 

муниципального 

района или городского 

округа, хозяйственное 

общество, 100 

процентов акций 

(долей в уставном 

капитале) которого 

находятся в 

государственной 

собственности 

Белгородской области, 

осуществляющий 

организационное 

сопровождение и 

A. Лицо, 

осуществляющее 

администрирование 

проекта 

B. Орган исполнительной 

власти, государственный 

орган области, 

администрация 

муниципального района 

или городского округа, 

хозяйственное общество, 

100 процентов акций 

(долей в уставном 

капитале) которого 

находятся в 

государственной 

собственности 

Белгородской области, 

осуществляющий 

A. Лицо, 

осуществляющее 

администрирование 

проекта 

B. Орган 

исполнительной власти, 

государственный орган 

области, администрация 

муниципального района 

или городского округа, 

хозяйственное 

общество, 100 

процентов акций (долей 

в уставном капитале) 

которого находятся в 

государственной 

собственности 

Белгородской области, 

осуществляющий 

A. Лицо, 

осуществляющ

ее 

администриров

ание проекта 

B. Орган 

исполнительно

й власти, 

государственн

ый орган 

области, 

администрация 

муниципальног

о района или 

городского 

округа, 

хозяйственное 

общество, 100 

процентов 
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мониторинг 

разработки и 

реализации проекта 

B. Физическое или 

юридическое лицо, 

которое выступает с 

обоснованием 

необходимости и 

возможности 

реализации проекта 

C. Физическое или 

юридическое лицо, 

являющееся 

получателем 

результата проекта 

организационное 

сопровождение и 

мониторинг разработки и 

реализации проекта 

C. Физическое или 

юридическое лицо, 

которое выступает с 

обоснованием 

необходимости и 

возможности реализации 

проекта 

D. Физическое или 

юридическое лицо, 

являющееся получателем 

результата проекта 

организационное 

сопровождение и 

мониторинг разработки 

и реализации проекта 

C. Физическое или 

юридическое лицо, 

которое выступает с 

обоснованием 

необходимости и 

возможности 

реализации проекта 

D. Физическое или 

юридическое лицо, 

являющееся 

получателем результата 

проекта 

акций (долей в 

уставном 

капитале) 

которого 

находятся в 

государственно

й 

собственности 

Белгородской 

области, 

осуществляющ

ий 

организационн

ое 

сопровождение 

и мониторинг 

разработки и 

реализации 

проекта 

C. Физическое 

или 

юридическое 

лицо, которое 

выступает с 

обоснованием 

необходимости 

и возможности 

реализации 

проекта 

D. Физическое 
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или 

юридическое 

лицо, которое 

принимает на 

себя 

обязательства 

по достижению 

цели проекта 

E. Физическое 

или 

юридическое 

лицо, 

являющееся 

получателем 

результата 

проекта 

82 Какой из 

перечисленных 

процессов управления 

персоналом должен 

завершиться как 

можно быстрее после 

начала проекта? 

A. Набор команды 

проекта 

B. Управление 

командой 

A. Набор команды 

проекта 

B. Обучение команды 

C. Развитие команды 

A. Набор команды 

проекта 

B. Развитие команды 

C. Управление командой 

D. Управление 

участниками проекта 

A. Набор команды 

проекта 

B. Развитие команды 

C. Управление 

командой 

D. Управление 

участниками проекта 

A. Все 

вышеперечисле

нные 

B. Набор 

команды 

проекта 

C. Развитие 

команды 

D. Управление 

командой 

E. Управление 
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участниками 

проекта 

83 Кто готовит 

распорядительные 

документы об итогах 

работы сотрудников в 

проекте и их 

премировании по 

результатам его 

реализации? 

A. Руководители 

органов 

исполнительной 

власти, 

государственных 

органов области, 

администраций 

муниципальных 

районов, городских 

округов, 

подведомственных 

организаций и 

хозяйствующих 

субъектов 

B. Экспертная 

комиссия по 

рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

A. Руководители 

органов 

исполнительной 

власти, 

государственных 

органов области, 

администраций 

муниципальных 

районов, городских 

округов, 

подведомственных 

организаций и 

хозяйствующих 

субъектов 

B. Руководитель 

проекта 

C. Экспертная 

комиссия по 

рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

A. Департамент 

внутренней и кадровой 

политики области 

B. Руководители органов 

исполнительной власти, 

государственных органов 

области, администраций 

муниципальных районов, 

городских округов, 

подведомственных 

организаций и 

хозяйствующих 

субъектов 

C. Руководитель проекта 

D. Экспертная комиссия 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

A. Департамент 

внутренней и кадровой 

политики области 

B. Руководители 

органов исполнительной 

власти, 

государственных 

органов области, 

администраций 

муниципальных 

районов, городских 

округов, 

подведомственных 

организаций и 

хозяйствующих 

субъектов 

C. Руководитель 

проекта 

D. Экспертная комиссия 

по рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

A. Департамент 

внутренней и 

кадровой 

политики 

области 

B. Нет верного 

ответа 

C. 

Руководители 

органов 

исполнительно

й власти, 

государственн

ых органов 

области, 

администраций 

муниципальны

х районов, 

городских 

округов, 

подведомствен

ных 

организаций и 

хозяйствующи

х субъектов 

D. 

Руководитель 



78 

проекта 

E. Экспертная 

комиссия по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

84 Каким образом можно 

охарактеризовать 

зависимость между 

бюджетом и 

требованиями 

заказчика? 

A. Изменение 

требований заказчика 

обязательно ведёт к 

увеличению бюджета 

B. Увеличение 

требований заказчика 

никак не влияет на 

бюджет проекта 

A. Изменение 

требований заказчика 

обязательно ведёт к 

увеличению бюджета 

B. Увеличение 

требований заказчика 

может привести к 

уменьшению бюджета 

проекта 

C. Увеличение 

требований заказчика 

никак не влияет на 

бюджет проекта 

A. Изменение требований 

заказчика может привести 

к увеличению бюджета 

проекта 

B. Изменение требований 

заказчика обязательно 

ведёт к увеличению 

бюджета 

C. Увеличение 

требований заказчика 

может привести к 

уменьшению бюджета 

проекта 

D. Увеличение 

требований заказчика 

никак не влияет на 

A. Изменение 

требований заказчика 

может привести к 

увеличению бюджета 

проекта 

B. Изменение 

требований заказчика 

обязательно ведёт к 

увеличению бюджета 

C. Увеличение 

требований заказчика 

может привести к 

уменьшению бюджета 

проекта 

D. Увеличение 

требований заказчика 

никак не влияет на 

A. Изменение 

требований 

заказчика 

может 

привести к 

увеличению 

бюджета 

проекта 

B. Изменение 

требований 

заказчика 

обязательно 

ведёт к 

увеличению 

бюджета 

C. Изменение 

требований 

заказчика 
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бюджет проекта бюджет проекта обязательно 

ведет к 

уменьшению 

бюджета 

проекта 

D. Увеличение 

требований 

заказчика 

может 

привести к 

уменьшению 

бюджета 

проекта 

E. Увеличение 

требований 

заказчика 

никак не 

влияет на 

бюджет 

проекта 

85 Может ли проект, 

инициированный в 

рамках поручений 

Губернатора области, 

заместителей 

Губернатора области, 

быть приостановлен? 

A. Может, по 

согласованию с 

Губернатором 

области или 

заместителями 

Губернатора области, 

которые дали 

соответствующие 

поручения 

A. Может, по 

согласованию с 

Губернатором области 

или заместителями 

Губернатора области, 

которые дали 

соответствующие 

поручения 

B. Может, при 

A. Может, в связи с 

отсутствием ресурсов для 

его реализации 

B. Может, по 

согласованию с 

Губернатором области 

или заместителями 

Губернатора области, 

которые дали 

A. Может, в связи с 

отсутствием ресурсов 

для его реализации 

B. Может, по 

согласованию с 

Губернатором области 

или заместителями 

Губернатора области, 

которые дали 

A. Может, в 

связи с 

отсутствием 

ресурсов для 

его реализации 

B. Может, по 

согласованию с 

Губернатором 

области или 
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B. Может, при 

соответствующем 

решении экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

соответствующем 

решении экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при органе 

исполнительной 

власти, 

государственном 

органе области 

C. Не может 

соответствующие 

поручения 

C. Может, при 

соответствующем 

решении экспертной 

комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

D. Не может 

соответствующие 

поручения 

C. Может, при 

соответствующем 

решении экспертной 

комиссии по 

рассмотрению проектов 

при органе 

исполнительной власти, 

государственном органе 

области 

D. Не может 

заместителями 

Губернатора 

области, 

которые дали 

соответствующ

ие поручения 

C. Может, при 

соответствующ

ем решении 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

D. Не может 

E. Нет верного 

ответа 

86 Что объединяет 

проекты в портфель 

проектов? 

A. Общая цель, 

определенная 

Стратегией 

социально-

экономического 

развития 

Алексеевского 

A. Общая цель, 

определенная 

Стратегией социально-

экономического 

развития 

Алексеевского 

городского округа на 

A. Все перечисленные 

B. Общая цель, 

определенная Стратегией 

социально-

экономического развития 

Алексеевского 

A. Все перечисленные 

B. Общая цель, 

определенная 

Стратегией социально-

экономического 

развития Алексеевского 

A. Все 

перечисленные 

B. Общая цель, 

определенная 

Стратегией 

социально-
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городского округа на 

период до 2025 года 

B. Сводный 

календарный план-

график исполнения 

работ всех проектов 

период до 2025 года 

B. Ресурсы 

C. Сводный 

календарный план-

график исполнения 

работ всех проектов 

городского округа на 

период до 2025 года 

C. Ресурсы 

D. Сводный календарный 

план-график исполнения 

работ всех проектов 

городского округа на 

период до 2025 года 

C. Ресурсы 

D. Сводный 

календарный план-

график исполнения 

работ всех проектов 

экономическог

о развития 

Алексеевского 

городского 

округа на 

период до 2025 

года 

C. 

Постановление 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 

государственно

м органе 

области 

D. Ресурсы 

E. Сводный 

календарный 

план-график 

исполнения 

работ всех 

проектов 

87 Что является 

основанием для 

понижения в ранге 

A. Неуспешная 

реализация проекта 

A. Неуспешная 

реализация проекта 

A. Неуспешная 

реализация проекта 

A. Неуспешная 

реализация проекта 

A. Все 

вышеперечисле
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проектного 

специалиста, 

являющегося 

руководителем 

проекта? 

B. Отклонения в 

реализующемся 

проекте 

B. Отклонения в 

реализующемся 

проекте 

C. Отсутствие допуска 

к участию в проекте 

членов рабочей 

группы проекта 

B. Ничего из 

перечисленного 

C. Отклонения в 

реализующемся проекте 

D. Отсутствие допуска к 

участию в проекте членов 

рабочей группы проекта 

B. Ничего из 

перечисленного 

C. Отклонения в 

реализующемся проекте 

D. Отсутствие допуска к 

участию в проекте 

членов рабочей группы 

проекта 

нное 

B. Неуспешная 

реализация 

проекта 

C. Ничего из 

перечисленног

о 

D. Отклонения 

в 

реализующемс

я проекте 

E. Отсутствие 

допуска к 

участию в 

проекте членов 

рабочей 

группы проекта 

88 Окружающая среда 

проекта - это: 

A. Совокупность 

всех участников 

проекта и других 

физических и 

юридических лиц, 

заинтересованных в 

его результатах 

B. Совокупность 

факторов и объектов, 

непосредственно не 

A. Совокупность всех 

участников проекта и 

других физических и 

юридических лиц, 

заинтересованных в 

его результатах 

B. Совокупность 

независимых 

хозяйствующих 

субъектов, 

A. Нет верного ответа 

B. Совокупность всех 

участников проекта и 

других физических и 

юридических лиц, 

заинтересованных в его 

результатах 

C. Совокупность 

независимых 

хозяйствующих 

A. Нет верного ответа 

B. Совокупность всех 

участников проекта и 

других физических и 

юридических лиц, 

заинтересованных в его 

результатах 

C. Совокупность 

независимых 

хозяйствующих 

A. Нет верного 

ответа 

B. 

Совокупность 

всех 

участников и 

фактор 

проекта, 

принимающих 

участие в его 
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принимающих 

участия в проекте, но 

влияющих на проект 

и осуществляющих 

взаимодействие с 

проектом и 

отдельными его 

элементами 

взаимодействующих с 

участниками проекта 

напрямую 

C. Совокупность 

факторов и объектов, 

непосредственно не 

принимающих участия 

в проекте, но 

влияющих на проект и 

осуществляющих 

взаимодействие с 

проектом и 

отдельными его 

элементами 

субъектов, 

взаимодействующих с 

участниками проекта 

напрямую 

D. Совокупность 

факторов и объектов, 

непосредственно не 

принимающих участия в 

проекте, но влияющих на 

проект и 

осуществляющих 

взаимодействие с 

проектом и отдельными 

его элементами 

субъектов, 

взаимодействующих с 

участниками проекта 

напрямую 

D. Совокупность 

факторов и объектов, 

непосредственно не 

принимающих участия в 

проекте, но влияющих 

на проект и 

осуществляющих 

взаимодействие с 

проектом и отдельными 

его элементами 

реализации 

C. 

Совокупность 

всех 

участников 

проекта и 

других 

физических и 

юридических 

лиц, 

заинтересованн

ых в его 

результатах 

D. 

Совокупность 

независимых 

хозяйствующи

х субъектов, 

взаимодейству

ющих с 

участниками 

проекта 

напрямую 

E. 

Совокупность 

факторов и 

объектов, 

непосредствен

но не 

принимающих 



84 

участия в 

проекте, но 

влияющих на 

проект и 

осуществляющ

их 

взаимодействи

е с проектом и 

отдельными 

его элементами 

89 Вы руководитель 

организационного 

проекта. При 

планировании работ в 

рамках проекта вам 

необходимо привлечь 

ресурсы из другого 

органа власти. 

Выберите наиболее 

правильный сценарий 

дальнейших действий: 

A. Направить запрос 

в соответствующий 

орган власти о 

назначении 

ответственного лица 

для выполнения 

работ в данном 

проекте 

 

B. Обратиться к 

куратору проекта за 

выделением 

кадровых ресурсов 

A. В рабочем порядке 

договориться с 

руководителем 

соответствующего 

органа 

исполнительной 

власти 

B. Направить запрос в 

соответствующий 

орган власти о 

назначении 

ответственного лица 

для выполнения работ 

в данном проекте 

C. Обратиться к 

куратору проекта за 

выделением кадровых 

ресурсов 

A. В рабочем порядке 

договориться с 

руководителем 

соответствующего органа 

исполнительной власти 

B. Направить запрос в 

соответствующий орган 

власти о назначении 

ответственного лица для 

выполнения работ в 

данном проекте 

C. Обратиться к куратору 

проекта за выделением 

кадровых ресурсов 

D. Привлечь 

необходимого 

специалиста по своему 

усмотрению 

A. В рабочем порядке 

договориться с 

руководителем 

соответствующего 

органа исполнительной 

власти 

B. Направить запрос в 

соответствующий орган 

власти о назначении 

ответственного лица для 

выполнения работ в 

данном проекте 

C. Обратиться к 

куратору проекта за 

выделением кадровых 

ресурсов 

D. Привлечь 

необходимого 

специалиста по своему 

A. В рабочем 

порядке 

договориться с 

руководителем 

соответствующ

его органа 

исполнительно

й власти 

B. Направить 

запрос в 

соответствующ

ий орган 

власти о 

назначении 

ответственного 

лица для 

выполнения 

работ в данном 

проекте 
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усмотрению C. Обратиться 

в проектный 

офис органа 

исполнительно

й власти, 

государственно

го органа 

области 

D. Обратиться 

к куратору 

проекта за 

выделением 

кадровых 

ресурсов 

E. Привлечь 

необходимого 

специалиста по 

своему 

усмотрению 

90 Уровни сложности 

проекта следующие: 

A. Начальный, 

средний, высокий, 

глобальный 

B. Начальный, 

средний, выше 

среднего, высокий, 

глобальный 

A. Начальный, 

средний, высокий 

B. Начальный, 

средний, высокий, 

глобальный 

C. Начальный, 

средний, выше 

среднего, высокий, 

A. Начальный, средний, 

высокий 

B. Начальный, средний, 

высокий, глобальный 

C. Простой, средний, 

сложный 

D. Начальный, средний, 

выше среднего, высокий, 

A. Начальный, средний, 

высокий 

B. Начальный, средний, 

высокий, глобальный 

C. Простой, средний, 

сложный 

D. Начальный, средний, 

выше среднего, 

A. Начальный, 

средний, 

высокий 

B. Начальный, 

средний, 

высокий, 

глобальный 

C. Простой, 

средний, 
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глобальный глобальный высокий, глобальный сложный 

D. Простой, 

средний, выше 

среднего, 

высокий, 

глобальный 

E. Начальный, 

средний, выше 

среднего, 

высокий, 

глобальный 

91 Насколько часто 

выполняется 

процедура контроля 

качества? 

A. По мере 

появления 

результатов проекта 

B. Ежемесячно 

A. В конце каждого 

этапа 

B. В конце проекта 

C. По мере появления 

результатов проекта 

A. В конце каждого этапа 

B. В конце проекта 

C. Ежемесячно 

D. По мере появления 

результатов проекта 

A. В конце каждого 

этапа 

B. В конце проекта 

C. Ежемесячно 

D. По мере появления 

результатов проекта 

A. В конце 

каждого этапа 

B. В конце 

проекта 

C. Ежемесячно 

D. 

Еженедельно 

E. По мере 

появления 

результатов 

проекта 

92 По результатам 

тестирования на 

допуск к участию в 

проекте один из 

A. Исключить 

данного сотрудника 

из рабочей группы 

A. Исключить данного 

сотрудника из рабочей 

группы 

A. Исключить данного 

сотрудника из рабочей 

группы 

A. Исключить данного 

сотрудника из рабочей 

группы 

A. Исключить 

данного 

сотрудника из 

рабочей 
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членов рабочей 

группы проекта не 

набрал необходимого 

количества баллов. В 

данной ситуации 

руководитель проекта 

должен: 

B. Согласовать с 

ответственным по 

тестированию дату и 

время повторного 

тестирования 

специалиста 

B. Проинформировать 

куратора и 

председателя 

экспертной комиссии, 

на которой был 

рассмотрен проект, об 

отсутствии допуска в 

проект 

C. Согласовать с 

ответственным по 

тестированию дату и 

время повторного 

тестирования 

специалиста 

B. Проинформировать 

куратора и председателя 

экспертной комиссии, на 

которой был рассмотрен 

проект, об отсутствии 

допуска в проект 

C. Согласовать с 

Губернатором 

возможность повторного 

тестирования 

специалиста 

D. Согласовать с 

ответственным по 

тестированию дату и 

время повторного 

тестирования 

специалиста 

B. Проинформировать 

куратора и председателя 

экспертной комиссии, 

на которой был 

рассмотрен проект, об 

отсутствии допуска в 

проект 

C. Согласовать с 

Губернатором 

возможность 

повторного 

тестирования 

специалиста 

D. Согласовать с 

ответственным по 

тестированию дату и 

время повторного 

тестирования 

специалиста 

группы 

B. 

Проинформиро

вать куратора и 

председателя 

экспертной 

комиссии, на 

которой был 

рассмотрен 

проект, об 

отсутствии 

допуска в 

проект 

C. Согласовать 

с 

Губернатором 

возможность 

повторного 

тестирования 

специалиста 

D. 

Проинформиро

вать 

экспертную 

комиссию по 

рассмотрению 

проектов при 

органе 

исполнительно

й власти, 
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государственно

м органе 

области, об 

отсутствии 

допуска в 

проект 

E. Согласовать 

с 

ответственным 

по 

тестированию 

дату и время 

повторного 

тестирования 

специалиста 

93 Кто определяет объем 

трудозатрат 

исполнителя, если 

выполненная им 

работа не относится к 

типовой? 

A. Администратор 

проекта 

B. Руководитель 

проекта 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Руководитель 

проекта 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Заказчик проекта 

D. Руководитель проекта 

A. Администратор 

проекта 

B. Куратор проекта 

C. Заказчик проекта 

D. Руководитель 

проекта 

A. 

Администратор 

проекта 

B. Куратор 

проекта 

C. Заказчик 

проекта 

D. Инициатор 

проекта 

E. 

Руководитель 

проекта 
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94 Вы являетесь 

руководителем 

организационного 

проекта среднего 

уровня сложности. По 

результатам 

представления 

проекта на заседании 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов он 

направлен на 

доработку. Какие 

ваши дальнейшие 

действия? 

A. Отказаться от 

реализации проекта, 

так как повторно 

экспертная комиссия 

не рассматривает 

проекты 

B. Доработать проект 

и повторно 

представить на 

заседании 

экспертной комиссии 

по рассмотрению 

проектов 

A. Отказаться от 

реализации проекта, 

так как повторно 

экспертная комиссия 

не рассматривает 

проекты 

B. Направить куратору 

проекта служебную 

записку с просьбой 

одобрить к реализации 

проект 

C. Доработать проект 

и повторно 

представить на 

заседании экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов 

A. Отказаться от 

реализации проекта, так 

как повторно экспертная 

комиссия не 

рассматривает проекты 

B. Направить куратору 

проекта служебную 

записку с просьбой 

одобрить к реализации 

проект 

C. Реализовывать проект 

без одобрения участников 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

D. Доработать проект и 

повторно представить на 

заседании экспертной 

комиссии по 

рассмотрению проектов 

A. Отказаться от 

реализации проекта, так 

как повторно экспертная 

комиссия не 

рассматривает проекты 

B. Направить куратору 

проекта служебную 

записку с просьбой 

одобрить к реализации 

проект 

C. Реализовывать 

проект без одобрения 

участников экспертной 

комиссии по 

рассмотрению проектов 

D. Доработать проект и 

повторно представить 

на заседании экспертной 

комиссии по 

рассмотрению проектов 

A. Отказаться 

от реализации 

проекта, так 

как повторно 

экспертная 

комиссия не 

рассматривает 

проекты 

B. Направить 

куратору 

проекта 

служебную 

записку с 

просьбой 

одобрить к 

реализации 

проект 

C. 

Реализовывать 

проект без 

одобрения 

участников 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов 

D. Нет верного 

ответа 

E. Доработать 
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проект и 

повторно 

представить на 

заседании 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов 

95 Какие формы участия 

органов 

исполнительной 

власти, 

государственных 

органов области, 

органов местного 

самоуправления могут 

предполагаться в 

проекте? 

A. Возможность 

предоставления в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

государственных и 

муниципальных 

гарантий, 

государственного и 

муниципального 

имущества, грантов, 

субсидии, иных форм 

поддержки в том 

числе из 

федерального 

бюджета 

B. Возможность 

строительства за счет 

средств областного 

бюджета объектов 

транспортной 

A. Возможность 

предоставления в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

государственных и 

муниципальных 

гарантий, 

государственного и 

муниципального 

имущества, грантов, 

субсидии, иных форм 

поддержки в том числе 

из федерального 

бюджета 

B. Возможность 

строительства за счет 

средств областного 

бюджета объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

A. Возможность 

предоставления в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

государственных и 

муниципальных гарантий, 

государственного и 

муниципального 

имущества, грантов, 

субсидии, иных форм 

поддержки в том числе из 

федерального бюджета 

B. Возможность 

строительства за счет 

средств областного 

бюджета объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

C. Возможность перевода 

земельного участка из 

A. Возможность 

предоставления в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

государственных и 

муниципальных 

гарантий, 

государственного и 

муниципального 

имущества, грантов, 

субсидии, иных форм 

поддержки в том числе 

из федерального 

бюджета 

B. Возможность 

строительства за счет 

средств областного 

бюджета объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

A. 

Возможность 

предоставлени

я в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом 

государственн

ых и 

муниципальны

х гарантий, 

государственно

го и 

муниципальног

о имущества, 

грантов, 

субсидии, 

иных форм 

поддержки в 

том числе из 

федерального 
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инфраструктуры 

C. Возможность 

перевода земельного 

участка из одной 

категории в другую, 

изменения вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

D. Все 

перечисленные 

C. Возможность 

перевода земельного 

участка из одной 

категории в другую, 

изменения вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

D. Все перечисленные 

одной категории в 

другую, изменения вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

D. Все перечисленные 

C. Возможность 

перевода земельного 

участка из одной 

категории в другую, 

изменения вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

D. Все перечисленные 

бюджета 

B. 

Возможность 

строительства 

за счет средств 

областного 

бюджета 

объектов 

транспортной 

инфраструктур

ы 

C. 

Возможность 

перевода 

земельного 

участка из 

одной 

категории в 

другую, 

изменения вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

D. Нет верного 

ответа 

E. Все 

перечисленные 
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96 Что можно сказать о 

процессах 

исполнения? 

A. Процессы 

исполнения 

потребляют больше 

всего ресурсов 

проекта 

B. Процессы 

исполнения идут с 

первого до 

последнего дня 

проекта 

A. Процессы 

исполнения 

потребляют больше 

всего ресурсов проекта 

B. Процессы 

исполнения - самая 

многочисленная 

группа процессов 

C. Процессы 

исполнения идут с 

первого до последнего 

дня проекта 

A. Процессы исполнения 

потребляют больше всего 

ресурсов проекта 

B. Процессы исполнения - 

самая многочисленная 

группа процессов 

C. Процессы исполнения - 

необязательная группа 

процессов 

D. Процессы исполнения 

идут с первого до 

последнего дня проекта 

A. Процессы 

исполнения потребляют 

больше всего ресурсов 

проекта 

B. Процессы 

исполнения - самая 

многочисленная группа 

процессов 

C. Процессы 

исполнения - 

необязательная группа 

процессов 

D. Процессы 

исполнения идут с 

первого до последнего 

дня проекта 

A. Процессы 

исполнения 

потребляют 

больше всего 

ресурсов 

проекта 

B. Процессы 

исполнения - 

самая 

многочисленна

я группа 

процессов 

C. Процессы 

исполнения - 

необязательная 

группа 

процессов 

D. Процессы 

исполнения - 

имеют строго 

регламентиров

анное время 

E. Процессы 

исполнения 

идут с первого 

до последнего 

дня проекта 
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97 Что показывает 

диаграмма Ганта, но 

не показывает 

матрица 

ответственности? 

A. Задачи проекта 

B. Время выполнения 

задачи 

A. Задачи проекта 

B. Ресурсы проекта 

C. Время выполнения 

задачи 

A. Задачи проекта 

B. Ресурсы проекта 

C. Назначение ресурсов 

на задачи 

D. Время выполнения 

задачи 

A. Задачи проекта 

B. Ресурсы проекта 

C. Назначение ресурсов 

на задачи 

D. Время выполнения 

задачи 

A. Задачи 

проекта 

B. Ресурсы 

проекта 

C. Назначение 

ресурсов на 

задачи 

D. Все 

вышеперечисле

нное 

E. Время 

выполнения 

задачи 

98 Что является 

объектом проведения 

проверки реализации 

проекта? 

A. Результат проекта 

по факту его 

реализации 

B. Результат проекта, 

требования к 

результату проекта, 

выполненные работы 

с соответствующими 

качественными и 

количественными 

характеристиками 

A. Результат проекта 

по факту его 

реализации 

B. Ничего из 

перечисленного 

C. Результат проекта, 

требования к 

результату проекта, 

выполненные работы с 

соответствующими 

качественными и 

количественными 

характеристиками 

A. Результат проекта по 

факту его реализации 

B. Своевременное 

выполнение работ в 

проекте 

C. Ничего из 

перечисленного 

D. Результат проекта, 

требования к результату 

проекта, выполненные 

работы с 

соответствующими 

качественными и 

A. Результат проекта по 

факту его реализации 

B. Своевременное 

выполнение работ в 

проекте 

C. Ничего из 

перечисленного 

D. Результат проекта, 

требования к результату 

проекта, выполненные 

работы с 

соответствующими 

качественными и 

A. Результат 

проекта по 

факту его 

реализации 

B. 

Своевременное 

выполнение 

работ в проекте 

C. Все 

вышеперечисле

нное 

D. Ничего из 

перечисленног
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количественными 

характеристиками 

количественными 

характеристиками 

о 

E. Результат 

проекта, 

требования к 

результату 

проекта, 

выполненные 

работы с 

соответствующ

ими 

качественными 

и 

количественны

ми 

характеристика

ми 

99 Блоки работ и задачи 

в календарном плане-

графике работ 

определяются: 

A. Порядковым 

номером 

B. Кодом задачи 

A. Порядковым 

номером 

B. Разным шрифтом 

C. Кодом задачи 

A. Порядковым номером 

B. Разным шрифтом 

C. Решением 

представителя заказчика 

D. Кодом задачи 

A. Порядковым 

номером 

B. Разным шрифтом 

C. Решением 

представителя заказчика 

D. Кодом задачи 

A. Порядковым 

номером 

B. Разным 

шрифтом 

C. Решением 

представителя 

заказчика 

D. Не 

определяются 

вообще 

E. Кодом 
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задачи 

100 После начала 

реализации 

организационного 

проекта руководителю 

проекта требуются 

дополнительные 

компетенции для 

реализации вновь 

внесенных работ. Как 

руководителю проекта 

следует поступить в 

данном случае? 

A. Реализацию 

данных работ 

необходимо 

поручить участнику 

уже существующей 

рабочей группы 

проекта, так как 

сформированная 

рабочая группа после 

начала проекта не 

подлежит изменению 

B. Направить запрос 

в соответствующую 

структуру с просьбой 

о выделении 

ответственного лица, 

имеющего 

необходимые 

компетенции для 

включения в 

рабочую группу 

проекта 

A. Реализацию данных 

работ необходимо 

поручить участнику 

уже существующей 

рабочей группы 

проекта, так как 

сформированная 

рабочая группа после 

начала проекта не 

подлежит изменению 

B. Руководитель 

проекта не имел право 

вносить 

дополнительные 

работы в 

организационный 

проект, поэтому их 

следует исключить 

C. Направить запрос в 

соответствующую 

структуру с просьбой 

о выделении 

ответственного лица, 

имеющего 

необходимые 

компетенции для 

включения в рабочую 

группу проекта 

A. Реализацию данных 

работ необходимо 

поручить участнику уже 

существующей рабочей 

группы проекта, так как 

сформированная рабочая 

группа после начала 

проекта не подлежит 

изменению 

B. Руководитель проекта 

не имел право вносить 

дополнительные работы в 

организационный проект, 

поэтому их следует 

исключить 

C. Обратиться к 

председателю экспертной 

комиссии по 

рассмотрению проектов 

за помощью 

D. Направить запрос в 

соответствующую 

структуру с просьбой о 

выделении 

ответственного лица, 

имеющего необходимые 

компетенции для 

включения в рабочую 

A. Реализацию данных 

работ необходимо 

поручить участнику уже 

существующей рабочей 

группы проекта, так как 

сформированная 

рабочая группа после 

начала проекта не 

подлежит изменению 

B. Руководитель 

проекта не имел право 

вносить 

дополнительные работы 

в организационный 

проект, поэтому их 

следует исключить 

C. Обратиться к 

председателю 

экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов 

за помощью 

D. Направить запрос в 

соответствующую 

структуру с просьбой о 

выделении 

ответственного лица, 

имеющего необходимые 

компетенции для 

A. Реализацию 

данных работ 

необходимо 

поручить 

участнику уже 

существующей 

рабочей 

группы 

проекта, так 

как 

сформированна

я рабочая 

группа после 

начала проекта 

не подлежит 

изменению 

B. 

Руководитель 

проекта не 

имел право 

вносить 

дополнительны

е работы в 

организационн

ый проект, 

поэтому их 

следует 

исключить 
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группу проекта включения в рабочую 

группу проекта 

C. Обратиться 

к председателю 

экспертной 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов за 

помощью 

D. 

Руководитель 

проекта обязан 

обратиться в 

проектный 

офис органа 

исполнительно

й власти, 

государственно

го органа 

области 

E. Направить 

запрос в 

соответствующ

ую структуру с 

просьбой о 

выделении 

ответственного 

лица, 

имеющего 

необходимые 

компетенции 

для включения 
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в рабочую 

группу проекта 
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 Приложение №2 

к порядку тестирования муниципальных служащих 

Алексеевского городского округа, работников, замещающих 

должности обслуживающего персонала, работников, 

приравненных к работникам, замещающим должности 

обслуживающего персонала, а также работников МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского городского округа, МКУ 

«Центр бухгалтерского учета», МКУ «УМЗ Алексеевского 

городского округа», участвующих в разработке и реализации 

проектов (далее – проектные специалисты), на знание 

основных положений проекта и на определение знаний и 

навыков в области проектного управления (далее – порядок) 

 

 

Тестовые вопросы  

по управлению проектами для определения знаний основных 

положений проекта (Блок 2) 
 

1. Данный проект принадлежит к следующему типу: 

 

A. Экономический 

B. Социальный 

C. Организационный 

D. Технический 

E. Бережливый 

 

2. Целью данного проекта является: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Цель данного проекта может быть достигнута следующим способом: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Назовите результат проекта: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Перечислите требования к результату проекта: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Бюджет проекта находится в пределах: 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Ограничения во времени исполнения данного проекта следующие 

 (срок реализации проекта): 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Данный проект имеет следующий уровень сложности: 

 

A. Глобальный 

В. Начальный 

С. Средний 

D. Выше среднего  

E. Высокий 

 

9. Данный проект имеет следующую отраслевую принадлежность: 

 

A. Ведомственный проект  

B. Областной проект  

C. Областной комплексный проект 

D. Муниципальный проект 

E. Межведомственный проект 

 

 

10. Координирующим органом проекта является: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11. Исполнителем проекта является: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12. Какие риски характерны для проекта? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Приложение №3 

к порядку тестирования муниципальных служащих 

Алексеевского городского округа, работников, замещающих 

должности обслуживающего персонала, работников, 

приравненных к работникам, замещающим должности 

обслуживающего персонала, а также работников МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского городского округа, МКУ 

«Центр бухгалтерского учета», МКУ «УМЗ Алексеевского 

городского округа», участвующих в разработке и реализации 

проектов (далее – проектные специалисты), на знание 

основных положений проекта и на определение знаний и 

навыков в области проектного управления (далее – порядок) 

Протокол  

приемочного теста на допуск к порядку тестирования муниципальных служащих Алексеевского городского округа, работников, замещающих 

должности обслуживающего персонала, работников, приравненных к работникам, замещающим должности обслуживающего персонала, а 

также работников МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского городского округа, МКУ «Центр бухгалтерского учета», МКУ «УМЗ Алексеевского 

городского округа», участвующих в разработке и реализации проектов  

Наименование проекта: «_________________________________________________________________» рег. №__________ 

уровень сложности проекта «_________» 

 
№ 

п/п 

ФИО проектного 

специалиста, 

должность (с 

полным 

наименованием 

структуры)* 

Проектный 

ранг 

специалиста* 

Количество 

вопросов 

теста* 

Количество 

ошибок* 

Статус 

тестирования 

допуск:  

(сдан /не сдан)* 

Дата* Подтверждаю: 

(подпись 

менеджера)* 

С паспортом, планом 

управления и результатами 

тестирования на допуск к 

участию в проекте 

ознакомлен: 

(подпись проектного 

специалиста) 

         

         

         

 

*указанные поля заполняются менеджером 


